
 1

 
 
 
 

El Colegio de San Luis, A.C. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Convocatoria de la Licitación Pública Nacional de Obra Pública 2011 
 

No. LO-03891K999-N4-2011 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Octubre 18, 2011 
 
 
 
 



 2

Índice 
 

  Página
   

1.- Presentación.  
2.- Antecedentes.  
3.- Calendario de la licitación.  
4.- Costo y forma de obtención de la convocatoria.  
5.- Información general.  
6.- Objetivo de la licitación y descripción general de la obra.  
7.- Lugar, fecha y plazo para la ejecución de los trabajos.  
8.- Del anticipo.  
9.- Condiciones de pago  
10.- Requisitos para participar en la licitación.  
11.- Personas impedidas para participar en la licitación.  
12.- Forma en que los licitantes acreditarán su experiencia y capacidad técnica y 

financiera. 
 

13.- Porcentaje de contenido nacional del valor de la obra.  
14.- Trabajos que podrán subcontratarse.  
15.- Instrucciones para la elaboración e integración de las proposiciones.  
16.- Desarrollo del procedimiento de contratación.  
17.- Evaluación de las proposiciones.  
18.- Adjudicación del contrato.  
19.- Garantías.  
20.- Penas convencionales.  
21.- Desechamiento de proposiciones.  
22.- Procedimiento de ajuste de costos  
23.- Causas para declarar desierta la licitación.  
24.- Cancelación de la licitación.  
25.- Modelo de contrato.  
26.- Inconformidades.  
27.- Anexos  
 



 3

1.- Presentación. 
 
El Colegio de San Luis, A.C., Centro Público de Investigación, en cumplimiento a lo 
dispuesto en el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
así como en los artículos 27, fracción I, 30, fracción I, y 31 de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas; 31 de su Reglamento y demás disposiciones 
relativas y aplicables, la Secretaría General, a través del Departamento de Recursos 
Materiales y Servicios, convoca a los interesados a participar en la Licitación Pública 
Nacional número LO-03891K999-N4-2011, que tiene como propósito la adjudicación del 
contrato de obra pública sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado, 
correspondiente al proyecto Laboratorio Especializado en Sistemas de Información 
Geográfica,  Etapa 1 (uno). 
 
2.- Antecedentes. 
 
El Colegio de San Luis, A.C. es un Centro Público de Investigación, coordinado por el 
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) que cumple con el perfil siguiente: 
 

 Es una Asociación Civil Mexicana, debidamente constituida, según consta en el acta 
número dos del Volumen bicentésimo octavo, del protocolo a cargo de la 
Licenciada María Eugenia González Vega, Titular de la Notaría Pública Número Seis 
de la Ciudad de San Luis Potosí, S.L.P., de fecha 25 de Febrero de 1997 e inscrita 
en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio de la Ciudad de San Luis 
Potosí, S.L.P., bajo el número 25787 a fojas 280, del tomo 302 de Sociedades, 
Poderes y Comercio con fecha del 26 de Febrero de 1997. 

 
 Está considerada como una entidad paraestatal de la Administración Pública 

Federal, asimilada como empresa de participación estatal mayoritaria, con 
personalidad jurídica y patrimonio propio. 

 
 De conformidad con lo que establecen sus Estatutos, tiene por objeto establecer y 

desarrollar programas y proyectos de investigación para la construcción de nuevos 
conocimientos, y programas de docencia para la formación de profesionales de alto 
nivel en el campo de las Ciencias Sociales y Humanidades; promover la divulgación 
de la ciencia y facilitar el acceso a la información científica; ampliar la colaboración 
científica y académica con instituciones afines y, con ello, contribuir al desarrollo 
de una comunidad científica más numerosa y vigorosa y al fortalecimiento de la 
infraestructura científica nacional y regional. 

 
 Su Secretaria General, la Dra. María de la Luz Carregha Lamadrid, se encuentra 

facultada para convocar en nombre y representación de “El COLSAN” el presente 
procedimiento de contratación de Licitación Pública, facultad que se acredita con el 
testimonio de la escritura pública número 11358, del libro 301, de fecha 5 de 
noviembre de 2007, otorgada ante la fe de la Licenciada María Eugenia González 
Vega, titular de la Notaría Pública número 6 de la ciudad de San Luis Potosí, S.L.P., 
e inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio bajo el Folio 
Mercantil Electrónico número 14669, de fecha 13 de noviembre de 2007. 
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 La Secretaria General designa a la titular del Departamento de Recursos Materiales 
y Servicios de El COLSAN, para que presida los actos públicos del procedimiento de 
contratación. 

 
 Tiene como domicilio fiscal el ubicado en la calle Parque de Macul número 155, 

Fraccionamiento Colinas del Parque, C.P. 78299, San Luis Potosí, S.L.P. 
 
 Para cubrir las erogaciones que se deriven del contrato de obra pública sobre la 

base de precios unitarios y tiempo determinado a cargo de “EL COLEGIO”, cuenta 
con los recursos presupuestarios autorizados, según oficio número G300/22/11 del 
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, de fecha 29 de septiembre de 2011, 
derivado de la convocatoria 2011 para el Fortalecimiento y Consolidación de la 
Infraestructura Científica y Tecnológica de los Centros Públicos de Investigación - 
CONACYT. 
 

3.- Calendario de la licitación: 
 

Acto Fecha Hora Lugar 
  

Publicación de Convocatoria 18 de octubre 
de 2011 

 COMPRANET y 
página Web de El 

COLSAN 
  
  

Visita al sitio 25 de octubre 
de 2011 

10:00 horas Sala III 
de El COLSAN 

  
  

Junta de aclaraciones 27 de octubre 
de 2011 

10:00 horas Sala III 
de El COLSAN 

  
  

Presentación y apertura de proposiciones 3 de 
noviembre de 

2011 

10:00 horas Sala III 
de El COLSAN 

  
  

Fallo 11 de 
noviembre de 

2011 

10:00 horas Sala III 
de El COLSAN 

    
  

Firma de contrato 15 de 
noviembre de 

2011 

12:00 horas Oficinas de la 
Secretaría General de 

El Colegio de San 
Luis, A.C. 

  

 
4.- Costo y forma de obtención de la convocatoria. 
 
La presente convocatoria estará disponible en COMPRANET y en la página de Internet de 
El COLSAN a partir del 18 de octubre de 2011 y su obtención es gratuita. 
 
5.- Información general. 
 

5.1.- La presente licitación es de carácter nacional, por lo que El COLSAN 
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solamente aceptará la participación de personas físicas o morales de nacionalidad 
mexicana. 
 
5.2.- Los licitantes que participen deberán proporcionar a El COLSAN una dirección 
de correo electrónico en el que podrán recibir información y notificaciones 
relacionadas con el procedimiento de contratación. 
 
5.3- La presente licitación se llevará a cabo en la modalidad presencial. El COLSAN 
no aceptará las proposiciones que sean enviadas a través de medios electrónicos. 
 
5.4.- Para la interpretación, controversia, ejecución o cualquier otro asunto  
derivado de la presente licitación, los licitantes se sujetarán expresamente a todas 
y cada una de las disposiciones establecidas en la presente convocatoria. 
 
5.5.- Los licitantes deberán presentar sus propuestas técnicas y económicas, y la 
documentación complementaria que les sea solicitada, por escrito y en idioma 
español. 
 
5.6.- Las proposiciones técnicas y económicas que presenten los licitantes deberán 
apegarse justa, exacta y cabalmente a los requisitos, especificaciones y condiciones 
que se detallan en la presente convocatoria. 
 
5.7.- Ninguna de las condiciones contenidas en la presente convocatoria, así como 
en las proposiciones técnicas y económicas que presenten los licitantes podrán ser 
negociadas. 
 
5.8.- Para participar en el presente procedimiento es requisito indispensable, que 
cada licitante presente sus proposiciones de acuerdo a lo indicado en esta 
convocatoria y sin condicionarlas. El COLSAN se abstendrá de recibir aquellas 
proposiciones que presenten aspectos diferentes a los solicitados o estén 
condicionadas. 
 
5.9.- A los actos públicos de visita al sitio, junta de aclaraciones, presentación y 
apertura de proposiciones y fallo podrá asistir cualquier persona en calidad de 
observador, bajo la condición de que registre su asistencia y se abstenga de 
intervenir en cualquier forma en los mismos. 
 
5.10.- El COLSAN no proporcionará materiales ni equipo de instalación 
permanente. 

 
6.- Objetivo de la licitación y descripción general de la obra. 
 
La presente licitación tiene como objeto la adjudicación del contrato de obra pública sobre 
la base de precios unitarios y tiempo determinado, consistente en la realización de 
trabajos en los edificios Curva 1 y 2, así como en otros puntos específicos de El COLSAN. 
 
Los trabajos a realizar en el edificio denominado Curva 1 consisten en suministro y 
colocación de barandales de madera en ventanas, entrepaños de madera en espacios 
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comprendidos entre ventanas en el interior de los espacios, cocineta integral, cancelería 
de aluminio, persianas, grava blanca en área de terrazas. 
 
En el Edificio de Curva 2, consisten en suministro y colocación de barandales de madera 
en ventanas, entrepaños de madera en espacios comprendidos entre ventanas en el 
interior de los espacios, cocineta integral, cancelería de aluminio, persianas, grava blanca 
en área de terrazas, acabado final en columnas metálicas, suministro y colocación de 
equipos de aire acondicionado (minisplit), acabado especial en muros de estudio de 
grabación consistentes en retardante de fuego y panel acústico. 
 
Asimismo, en otras área específicas dentro del mismo terreno donde se ubican 
actualmente las instalaciones de El Colegio de San Luis, se realizarán los siguientes 
trabajos: la construcción de un puente corto de conexión entre los Edificios Curva 1 y 
Curva 2, Planta Baja y Planta Alta, que incluye obra civil a base de cimentación y 
estructura de concreto armado, acabados interiores y exteriores, instalación eléctrica, 
cancelería de aluminio de cristal templado, falso plafón; medio baño y andén para carga y 
descarga en bodega, estacionamiento para bicicletas y motos, adecuaciones en área de 
subestación, y reja perimetral en colindancia oriente y parte de la colindancia norte. 
 
Los conceptos de trabajo, especificaciones, características, cantidades y volúmenes de 
obra se encuentran detallados en el anexo número uno de la presente convocatoria. 
 
7.- Lugar, fecha y plazo para la ejecución de los trabajos. 
 

1. El lugar en donde se llevarán a cabo los trabajos, en las instalaciones de El Colegio 
de San Luis, A.C. (COLSAN), ubicadas en la calle Parque de Macul número 155, 
Fraccionamiento Colinas del Parque, C.P. 78299, San Luis Potosí, S.L.P. 

 
2. La fecha estimada para el inicio de los trabajos es el 16 de noviembre de 2011. 
 
3. El plazo para la ejecución de los trabajos es de 46 días naturales, comprendidos 

del 16 de noviembre al 31 de diciembre de 2011. 
 
4. Los días 21 de noviembre y 25 de diciembre se suspenderán los trabajos.  
 

8.- Del anticipo. 
 
El COLSAN otorgará al licitante que resulte ganador un anticipo del treinta por ciento del 
monto total a contratar, para que éste realice en el sitio de los trabajos la construcción de 
sus oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones y, en su caso, para los gastos de traslado 
de la maquinaria y equipo de construcción e inicio de los trabajos; así como, para la 
compra y producción de materiales de construcción, la adquisición de equipos que se 
instalen permanentemente y demás insumos que se requieran para la obra. 
 
Previo a la entrega del anticipo, el licitante que resulte ganador deberá presentar a la 
titular del Departamento de Recursos Materiales y Servicios un programa para la 
aplicación de dicho anticipo. 
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El importe del anticipo se pondrá a disposición del licitante que resulte ganador en una 
sola exhibición, por medio de cheque o transferencia electrónica y contra la entrega de la 
fianza. 
 
El anticipo se amortizará del importe de cada estimación de trabajos ejecutados que 
presente el contratista y será proporcional al porcentaje del anticipo otorgado. 
 
Una vez que el licitante que resulte ganador entregue la fianza, El COLSAN se entregará el 
cheque o se realizará la transferencia electrónica correspondiente al anticipo, cualquier 
atraso en la entrega del anticipo será motivo para diferir en igual plazo el programa de 
ejecución de los trabajos pactado. 
 
9.- Condiciones de pago 
 
El COLSAN cubrirá al licitante que resulte ganador (Contratista) los conceptos de trabajo 
terminado, por unidad, mediante la presentación de estimaciones. 
 
El contratista deberá presentar a la residencia de obras para revisión y, en su caso, 
autorización, sus estimaciones junto con la factura y la documentación soporte en 
periodos de quince días naturales. 
 
La residencia de obras revisará y, en su caso, autorizará las estimaciones en un plazo de 
tres días naturales siguientes a su presentación y hará constar en la bitácora la fecha de 
recepción de estimaciones para revisión, autorización, en su caso, y pago. 
 
El COLSAN cubrirá el importe de las estimaciones dentro de un plazo de veinte días 
naturales, contados a partir de la fecha de su autorización. El pago se realizará a través de 
cheque o transferencia electrónica a la cuenta bancaria del Contratista. 
 
El COLSAN retendrá la cantidad equivalente al cinco al millar sobre el importe de cada una 
de las estimaciones, por concepto del servicio de vigilancia, inspección y control que las 
leyes de la materia encomiendan a la Secretaría de la Función Pública, así como el dos al 
millar para la capacitación de los trabajadores de la industria de la construcción, de 
acuerdo a lo establecido en artículo 52 de la Ley de Obras Públicas del Estado de San Luis 
Potosí. 
 
El Contratista será el único responsable de que las facturas que se presenten cumplan con 
los requisitos fiscales vigentes. En el caso de que las facturas presenten errores o 
deficiencias, El COLSAN, dentro de los tres días hábiles siguientes al de su recepción, 
notificará por escrito al licitante que resulte ganador los errores o deficiencias que deba 
corregir. El periodo que transcurra desde la notificación y hasta que el Contratista 
presente la nueva factura no se computará para efectos del plazo de veinte días naturales. 
 
El COLSAN verificará en el portal del Sistema de Administración Tributaria (SAT) los 
comprobantes fiscales impresos (facturas) para constatar su autenticidad. 
 
10.- Requisitos para participar en la licitación. 
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Para participar en el presente procedimiento los interesados deberán presentar un escrito 
en el que su firmante manifieste su interés en participar en la licitación, así como para 
intervenir en los actos de visita al sitio, junta de aclaraciones, presentación y apertura de 
proposiciones y de fallo. El escrito deberá presentarse en papel membretado y estar 
firmado por la persona que cuente con las facultades suficientes para comprometerse por 
sí o por su representada. 
 
La consulta y obtención de la presente convocatoria a través del sistema de compras 
gubernamentales (COMPRANET) o a través de la página de internet de El COLSAN, no 
constituye una inscripción a la presente licitación.  
 
11.- Personas impedidas para participar en la licitación. 
 
No podrán participar en la licitación las personas que se encuentren en alguno de los 
supuestos establecidos en los artículos 51 y 78 de la Ley. 
 
12.- Forma en que los licitantes acreditarán su experiencia y capacidad técnica 
y financiera. 
 
Para acreditar la experiencia los licitantes deberán presentar copia del currículum de cada 
uno de los profesionales técnicos que serán responsables de la dirección, administración y 
ejecución de los trabajos, quienes deberán tener experiencia en obras con características 
técnicas y magnitudes similares a las convocadas. Cada currículum deberá mencionar los 
contratos en los que hayan participado. 
 
Para acreditar su capacidad técnica los licitantes deberán presentar una relación de los 
contratos de características técnicas similares a las convocadas que haya formalizado en 
los últimos tres años, con la identificación de los trabajos realizados y en los que sea 
comprobable su participación. Dicha relación deberá incluir el nombre del contratante, la 
descripción de las obras, los importes totales, importes ejercidos y por ejercer y las fechas 
previstas de terminación, según sea el caso. 
 
Para acreditar la capacidad financiera los licitantes deberán presentar declaraciones 
fiscales y estados financieros dictaminados o no de los últimos dos ejercicios fiscales o, en 
caso de empresas de nueva creación, los más actualizados a la fecha de presentación de 
proposiciones. Mediante los que se pueda comprobar que cuenta con un capital neto de 
trabajo de cuando menos $ 300,000.00 (Trescientos mil pesos 00/100 M.N.).  
 
En el caso de las proposiciones conjuntas para acreditar la capacidad financiera requerida 
por El COLSAN, se podrán considerar en conjunto los correspondientes a cada una de las 
personas integrantes de la agrupación. 
 
13.- Porcentaje de contenido nacional del valor de la obra. 
 
Los licitantes deberán cumplir con al menos el cincuenta por ciento de contenido nacional 
del valor de la obra en los materiales, maquinaria y equipo de instalación permanente que 
utilizará en la ejecución de los trabajos. 
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14.- Trabajos que podrán subcontratarse. 
 
El COLSAN no autoriza la subcontratación de trabajos. 
 
15.- Instrucciones para la elaboración e integración de las proposiciones. 
 
15.1.- Instrucciones para la elaboración de las proposiciones. 
 

Las proposiciones que presenten los licitantes deberán: 
 
1) Ser por escrito e impresas en papel membretado de la empresa licitante. 
2) Elaborarse sin tachaduras ni enmendaduras. 
3) Presentarse en original, escritas en idioma español y deben ser cotizadas en 

moneda nacional. 
4) Ser firmadas autógrafamente por la persona facultada para ello en la última hoja 

de cada uno de los documentos que la integren. 
5) En el caso del catálogo de conceptos, el presupuesto de obra y los programas que 

se solicitan, la persona facultada para ello deberá firmar autógrafamente cada una 
de las hojas que los integren. 

6) Estar foliadas todas y cada una de las hojas de las proposiciones y la 
documentación complementaria. Se deberá foliar de manera individual la 
propuesta técnica y económica, así como la documentación complementaria. 

 
15.2.- Integración de las proposiciones. 
 

Relación de documentos requeridos para participar en la presente licitación: 
 

15.2.1.- Integración de las proposiciones técnicas.  
 
1) Manifestación escrita bajo protesta de decir verdad de conocer el sitio de 

realización de los trabajos y sus condiciones ambientales, así como de haber 
considerado las normas de calidad de los materiales y las especificaciones 
generales y particulares de construcción proporcionadas por El COLSAN. 

2) Plan integral para realizar los trabajos, incluyendo el procedimiento constructivo 
de ejecución de los trabajos, considerando, en su caso, las restricciones 
técnicas que procedan conforme al proyecto ejecutivo establecido por El 
COLSAN. 

3) Currículum de cada uno de los profesionales técnicos que serán responsables 
de la dirección, administración y ejecución de las obras, los que deberán tener 
experiencia en obras con características técnicas y magnitud similares a la 
convocada. 

4) Organigrama de la Empresa del equipo de profesionales aplicable a esta obra. 
5) Relación de los contratos de características técnicas similares a las convocadas 

que haya formalizado en los últimos tres años, con la identificación de los 
trabajos realizados y en los que sea comprobable su participación. Dicha 
relación deberá incluir el nombre del contratante, la descripción de las obras, 
los importes totales, los importes ejercidos y por ejercer y las fechas previstas 
de terminación. 
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6) Manifestación escrita bajo protesta de decir verdad en la que señale que NO 
subcontratará parte de la obra. 

7) Copia de declaraciones fiscales y estados financieros dictaminados o no  de los 
últimos dos ejercicios fiscales o, en caso de empresas de nueva creación, los 
más actualizados a la fecha de presentación de las proposiciones. 

8) Relación de maquinaria y equipo de construcción, indicando si son de su 
propiedad, arrendados con o sin opción a compra, su ubicación física, modelo y 
usos actuales, así como la fecha en que se dispondrá de estos insumos en el 
sitio de los trabajos conforme al programa presentado; tratándose de 
maquinaria o equipo de construcción arrendado, con o sin opción a compra, 
deberá presentarse carta compromiso de arrendamiento y disponibilidad. 

9) Copia de las actas de entrega recepción y finiquitos que acrediten el historial de 
cumplimiento satisfactorio de contratos suscritos con otras dependencias o 
entidades, en el caso de haberlos celebrado; en el supuesto de que el licitante 
no haya formalizado contratos con dependencias y entidades éste lo 
manifestará por escrito, bajo protesta de decir verdad. contratos. 

10) Relación de materiales que intervienen en la integración de la proposición, con 
la descripción y especificaciones técnicas de cada uno de ellos, indicando las 
cantidades a utilizar y sus respectivas unidades de medición. 

11) Relación de personal técnico, administrativo y de servicio encargado de la 
dirección, supervisión y administración de los trabajos con descripción de cada 
uno de ellos, con sus respectivas unidades de medición e indicando las 
cantidades totales a utilizar. 

12) Relación de personal de mano de obra encargado directamente de la ejecución 
de los trabajos con la descripción de cada uno de ellos, con sus respectivas 
unidades de medición e indicando las cantidades totales a utilizar. 

13) Programa calendarizado en partidas, subpartidas y conceptos de la ejecución 
de los trabajos, indicando las actividades a realizar. 

14) Catálogo de conceptos y partidas, con unidades de medición, cantidades de 
trabajo. 

15) Manifestación por escrito bajo protesta de decir verdad de que conoce la 
convocatoria y sus alcances. 

 
15.2.2.- Integración de las proposiciones económicas. 
 
1) Carta compromiso de la proposición económica, anotando el importe total con 

letra y número. 
2) Análisis del total de los precios unitarios de los conceptos de trabajo, 

determinados y estructurados con costos directos, indirectos, de 
financiamiento, cargo por utilidad y cargos adicionales, donde se incluirán los 
materiales a utilizar con sus correspondientes consumos y costos, y de mano 
de obra, maquinaria y equipo de construcción con sus correspondientes 
rendimientos y costos. 

3) Listado de insumos que intervienen en la integración de la proposición, 
agrupado por los materiales más significativos y equipo de instalación 
permanente, mano de obra, maquinaria y equipo de construcción, con la 
descripción y especificaciones técnicas de cada uno de ellos, indicando las 
cantidades a utilizar, sus respectivas unidades de medición y sus importes. 
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4) Relación y análisis de los costos unitarios básicos de los materiales que se 
requieran para la ejecución de los trabajos. 

5) Análisis, cálculo e integración de los costos horarios de la maquinaria y equipo 
de construcción, debiendo considerar éstos para efectos de evaluación, costos 
y rendimientos de máquinas y equipos nuevos. 

6) Análisis, cálculo e integración del factor de salario real, anexando el tabulador 
de salarios base de mano de obra por jornada diurna de ocho horas e 
integración de los salarios. 

7) Análisis, cálculo e integración detallando de los costos indirectos, identificando 
los correspondientes a los de administración de oficinas de campo y los de 
oficinas centrales. 

8) Análisis, cálculo e integración del costo por financiamiento. 
9) Utilidad propuesta por el licitante. 
10) Catálogo de conceptos, conteniendo descripción, unidades de medición, 

cantidades de trabajo, precios unitarios con número y letra e importes por 
partida, subpartida, concepto y del total de la proposición. Este documento 
formará el presupuesto de la obra que servirá para formalizar el contrato 
correspondiente. 

11) Programa de ejecución conforme al catálogo de conceptos con sus erogaciones, 
calendarizado y cuantificado de acuerdo a los periodos determinados por El 
COLSAN, dividido en partidas y subpartidas, del total de los conceptos de 
trabajo, utilizando preferentemente diagramas de barras, o bien, redes de 
actividades con ruta crítica. 

12) Programas de erogaciones a costo directo, calendarizados y cuantificados en 
partidas y subpartidas de utilización, conforme a los periodos determinados por 
El COLSAN, para los siguientes rubros: 

a) De la mano de obra; 
b) De la maquinaria y equipo para construcción, identificando su tipo y 

características; 
c) De los materiales y equipos de instalación permanente expresados en 

unidades convencionales y volúmenes requeridos, y  
d) De utilización del personal profesional técnico, administrativo y de 

servicio encargado de la dirección, administración y ejecución de los 
trabajos. 

 
15.2.3.- Documentación complementaria que deberán entregar los licitantes junto 
con el sobre que contenga las proposiciones técnicas y económicas. 

 
1) Escrito en el que el licitante manifieste bajo protesta de decir verdad que es de 

nacionalidad mexicana. 
2) Copia simple por ambos lados de la identificación oficial vigente con fotografía 

(pasaporte, cédula profesional o credencial de elector), de la persona facultada 
para firmar las proposiciones. 

3) Declaración bajo protesta de decir verdad de no encontrarse en alguno de los 
supuestos establecidos por los artículos 51 y 78 de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas. 

4) Declaración de integridad, en la que manifiesten, bajo protesta de decir verdad, 
que por sí mismos o a través de interpósita persona, se abstendrán de adoptar 
conductas, para que los servidores públicos de la dependencia o entidad, 
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induzcan o alteren las evaluaciones de las proposiciones, el resultado del 
procedimiento, u otros aspectos que otorguen condiciones más ventajosas con 
relación a los demás participantes. 

5) Escrito en el que señale el domicilio para oír y recibir toda clase de 
notificaciones relacionadas con los actos del procedimiento de contratación y 
del contrato, que en su caso, se formalice. 

6) Escrito donde el licitante manifieste que en su planta laboral cuenta con 
personal discapacitado, indicando la cantidad. 

7) Convenio de Proposición Conjunta, en su caso. 
 
Los licitantes que decidan agruparse para presentar una proposición conjunta, deberán 
presentar en forma individual todos los escritos antes señalados. 
 
En caso de que el licitante entregue información confidencial, deberá señalarlo 
expresamente por escrito a El COLSAN, para darle el tratamiento que establece la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. 
 
Se recomienda entregar las proposiciones y la documentación complementaria en 
carpetas, el no utilizar carpetas para la presentación de las proposiciones no será motivo 
de descalificación, se solicita solamente para facilitar su revisión. 
 
16.- Desarrollo del procedimiento de contratación. 
 

1. Visita al sitio de la realización de los trabajos. 
 
La visita al sitio en donde se realizarán los trabajos se llevará a cabo a las 10:00 
horas del 25 de octubre de 2011. El punto de reunión y registro de asistencia será 
la Sala III de El COLSAN, ubicada en la calle Parque de Macul número 155, 
Fraccionamiento Colinas del Parque, C.P. 78299, San Luis Potosí, S.L.P. 
 
La asistencia de los licitantes a la visita al sitio será optativa. 
 
A la visita al sitio podrán asistir los licitantes interesados y sus auxiliares, así como 
aquellas otras personas que autorice El COLSAN. 
 
La visita al sitio en donde se realizarán los trabajos tiene como propósito que los 
licitantes conozcan las condiciones ambientales, así como las características 
referentes al grado de dificultad de los trabajos a desarrollar y sus implicaciones de 
carácter técnico. Los licitantes que asistan a la visita, así como aquellos que no lo 
hagan, deberán incluir en las proposiciones que presenten un escrito en el que 
manifiesten conocer las condiciones y características del sitio en donde se 
realizarán los trabajos, por lo que no podrán invocar su desconocimiento o solicitar 
modificaciones al contrato por este motivo.  
 
Con posterioridad a la fecha prevista para la realización de la visita al sitio El 
COLSAN podrá autorizar a los licitantes el acceso al sitio de los trabajos, siempre 
que lo soliciten con anticipación y por escrito. La solicitud la deberán presentar 
cuando menos con veinticuatro horas de anticipación a la fecha programada para 
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la realización del acto de presentación y apertura de proposiciones. El COLSAN no 
estará obligado a designar a una persona para que guíe la visita. 
 
2. Junta de aclaraciones a la convocatoria. 
 
El COLSAN podrá realizar la cantidad de juntas de aclaraciones que juzgue 
convenientes, en su caso, al concluir cada junta de aclaraciones se informará la 
fecha, hora y lugar para la realización de las ulteriores juntas. De resultar 
necesario, la fecha prevista en la convocatoria para realizar el acto de presentación 
y apertura de proposiciones podrá ser diferida. 
 
La primera junta de aclaraciones se realizará a las 10:00 horas del 27 de octubre 
de 2011 en la Sala III de El COLSAN, ubicada en la calle Parque de Macul número 
155, Fraccionamiento Colinas del Parque, C.P. 78299, San Luis Potosí, S.L.P. 
 
La asistencia de los licitantes a la junta de aclaraciones es optativa. 
 
Al inicio de la reunión, la titular del Departamento de Recursos Materiales y 
Servicios de El COLSAN, realizará el registro de asistencia. 
 
Para ser considerados como licitantes y tener derecho a presentar solicitudes de 
aclaración, las personas que pretendan presentar dudas o solicitar aclaraciones 
sobre los aspectos contenidos en la convocatoria, deberán presentar un escrito en 
el que manifiesten su interés en participar en la licitación. Dicho escrito deberá 
presentarse en papel membretado y estar firmado por la persona que cuente con 
las facultades suficientes para comprometerse por sí o por su representada. 
 
En caso de que dos o más personas físicas o morales acuerden la presentación de 
una proposición conjunta, cualquiera de los integrantes de la agrupación podrá 
presentar el escrito mediante el cual manifiesten su interés en participar en la 
licitación. 
 
En las solicitudes de aclaración que formulen los licitantes deberán plantearse de 
manera clara y concisa sus preguntas, así como estar directamente relacionadas 
con el contenido de la convocatoria. Las solicitudes de aclaración deberán indicar el 
numeral o punto específico con el cual se relaciona la pregunta o aspecto que se 
solicita aclarar, aquellas solicitudes que no cumplan con lo anterior podrán ser 
desechadas por El COLSAN. Las solicitudes deberán presentarse en papel 
membretado y estar firmadas por la persona facultada para ello. 
 
Los licitantes deberán entregar sus solicitudes de aclaración por escrito y en medio 
magnético (Disco Compacto), en las oficinas que ocupa el Departamento de 
Recursos Materiales y Servicios de El COLSAN, ubicadas en la calle Parque de 
Macul número 155, Fraccionamiento Colinas del Parque, C.P. 78299, San Luis 
Potosí, S.L.P., con veinticuatro horas de anticipación a la fecha y hora previstas 
para la realización de la primera junta de aclaraciones. Las solicitudes que sean 
presentadas con posterioridad no se atenderán por ser consideradas como 
extemporáneas. En caso de que se realice una segunda junta de aclaraciones las 
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solicitudes de aclaración extemporáneas serán recibidas y se les dará respuesta. 
 
El COLSAN dará respuesta por escrito a las preguntas presentadas por los 
licitantes, siempre que éstas estén relacionadas con los aspectos contenidos en la 
convocatoria. 
 
La titular del Departamento de Recursos Materiales y Servicios de El COLSAN dará 
lectura al escrito que contenga las respuestas a las solicitudes de aclaración, una 
vez concluida la lectura los licitantes podrán formular las preguntas que estimen 
pertinentes, siempre que estén relacionadas con las respuestas recibidas.  
 
De cada junta de aclaraciones se levantará acta que será firmada por los licitantes 
que asistan y los servidores públicos que intervengan, a quienes se les entregará 
copia de la misma. La falta de firma de algún licitante no invalidará su contenido y 
efectos. 
 
El Departamento de Recursos Materiales y Servicios enviará a los licitantes que no 
hayan asistido un aviso por correo electrónico informándoles que el acta se 
encuentra a su disposición en COMPRANET y en la página de Internet de El 
COLSAN. Asimismo pondrá a disposición de los licitantes una copia del acta por un 
periodo de cinco días hábiles. 
 
El Departamento de Recursos Materiales y Servicios de El COLSAN difundirá el acta 
a través de COMPRANET y en la página de Internet del COLSAN. 
 
Después de las referidas juntas de aclaraciones no procederá ninguna aclaración 
sobre el contenido de la convocatoria y sus anexos. 
 
Las modificaciones y precisiones que surjan de la(s) junta(s) de aclaraciones 
pasarán a formar parte integral de la convocatoria, por lo que los licitantes deberán 
tomarlas en cuenta al momento de preparar sus proposiciones. 
 
3. Celebración del acto de presentación y apertura de proposiciones. 
 
El acto de presentación y apertura de proposiciones se realizará a las 10:00 horas 
del 3 de noviembre de 2011 en la Sala III de El COLSAN, ubicada en la calle 
Parque de Macul número 155, Fraccionamiento Colinas del Parque, C.P. 78299, San 
Luis Potosí, S.L.P. 
 
Durante el acto de presentación y apertura de proposiciones, la titular del 
Departamento de Recursos Materiales y Servicios y el representante que elijan los 
licitantes asistentes, rubricarán los catálogos de conceptos que contengan las 
proposiciones que se presenten. 
 
Para participar en el acto, los licitantes deberán acreditar su existencia legal y 
personalidad jurídica. 
 
Para acreditar su existencia legal y personalidad jurídica, los licitantes o sus 
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representantes deberán presentar un escrito en el que su firmante manifieste, bajo 
protesta de decir verdad, que cuenta con facultades suficientes para 
comprometerse por sí o por su representada, dicho escrito deberá contener los 
datos siguientes: 
 

a) Del licitante: Registro Federal de Contribuyentes; nombre y domicilio, así 
como, en su caso, los de su apoderado o representante. Tratándose de 
personas morales, además se señalará la descripción del objeto social de la 
empresa, identificando los datos de las escrituras públicas y, de haberlas, sus 
reformas y modificaciones, con las que se acredita la existencia legal de las 
personas morales, así como el nombre de los socios, y 

 
b) Del representante legal del licitante: datos de la escritura pública en las que le 

fueron otorgadas las facultades de representación. 
 
En caso de que algún licitante se encuentre inscrito en el Registro Único de 
Contratistas no será necesario que presente el escrito para acreditar su 
personalidad jurídica, bastará únicamente exhibir la constancia o citar el número de 
su inscripción y manifestar bajo protesta de decir verdad que la información 
registrada se encuentra completa y actualizada. 
 
Los licitantes deberán entregar sus proposiciones en un sobre cerrado de manera 
inviolable y rotulado, la documentación complementaria, distinta a la propuesta 
técnica y económica, podrán entregarla dentro o fuera de dicho sobre. 
 
Los licitantes deberán entregar el formato Relación de Documentos Requeridos 
para Participar en la Licitación N° LO-03891K999-N4-2011, que como anexo 
número dos se presenta en la presente convocatoria. El formato servirá como 
constancia de la recepción de la documentación y del cumplimiento de los 
requisitos solicitados en la convocatoria, así como para verificar su recepción. La 
falta de presentación del formato no será motivo de desechamiento de la 
proposición. 
 
El COLSAN aceptará proposiciones conjuntas. Las proposiciones conjuntas podrán 
ser presentadas por dos o más personas físicas o morales sin necesidad de 
constituir una sociedad o una nueva sociedad (personas morales), siempre que en 
la proposición que presenten se establezca con toda precisión las partes de los 
trabajos que cada persona se obligará a ejecutar, a quienes El COLSAN exigirá el 
cumplimiento de las obligaciones que correspondan a cada una de ellas. Además 
deberán celebrar entre ellos un Convenio de Proposición Conjunta o podrán 
constituirse como una nueva sociedad. 
 
Las proposiciones conjuntas deberán ser firmadas autógrafamente por el 
representante común que haya sido designado por el grupo, el mismo que deberá 
señalar en este acto que la proposición que presenta es conjunta. 
 
Con el fin de facilitar el procedimiento, personal del Departamento de Recursos 
Materiales y Servicios, previo al acto y hasta una hora antes de su realización, 
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verificará que los licitantes se encuentren inscritos en el Registro Único de 
Contratistas y realizará la revisión preliminar respecto de su especialidad, 
experiencia y capacidad, así como la documentación distinta a las propuestas 
técnicas y económicas que presenten los licitantes fuera del sobre que contenga 
sus proposiciones técnicas y económicas. 
 
El acto de presentación y apertura de proposiciones se realizará de acuerdo a lo 
siguiente: 
 
1. A partir de la hora señalada para dar inicio del acto de presentación y apertura 

de proposiciones, la titular del Departamento de Recursos Materiales y Servicios 
cerrará la puerta de la Sala III y no permitirá el acceso a ningún licitante, 
observador, servidor público o el paso de documentación alguna. 
 

2. La titular del Departamento de Recursos Materiales y Servicios procederá a 
realizar el registro de asistencia. 
 

3. La titular del Departamento de Recursos Materiales y Servicios solicitará a los 
licitantes, en el orden del registro de asistencia, la entrega del sobre cerrado 
que contiene su proposición. 
 

4. Una vez recibidas las proposiciones procederá a su apertura, haciendo constar 
la documentación presentada, sin entrar a su análisis técnico, legal o 
administrativo y sin que ello implique la evaluación de su contenido. La 
documentación que presenten los licitantes se comparará contra la que se 
encuentre relacionada en el formato Relación de Documentos Requeridos para 
Participar en la Licitación, anexo número dos. 
 

5. La titular del Departamento de Recursos Materiales y Servicios dará lectura en 
voz alta al importe total sin IVA de cada proposición económica. 
 

6. La titular del Departamento de Recursos Materiales y Servicios recibirá las 
proposiciones técnicas y económicas para su posterior análisis detallado y 
evaluación. 
 

7. De entre los licitantes que hayan asistido, éstos elegirán a uno, que en forma 
conjunta con la titular del Departamento de Recursos Materiales y Servicios, 
rubricarán el catálogo de conceptos de todas y cada una de las proposiciones 
presentadas. 
 

8. Al término del evento se levantará acta en la que se harán constar el importe 
de cada una de las proposiciones económicas recibidas, se señalará lugar, 
fecha y hora en que se dará a conocer el fallo y será firmada por los licitantes 
que asistan y los servidores públicos que intervengan, a quienes se les 
entregará copia de la misma. La falta de firma de algún licitante no invalidará 
su contenido y efectos. 
 

9. A los licitantes que no hayan asistido al acto, se les enviará por correo 
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electrónico un aviso informándoles que el acta se encuentra a su disposición en 
COMPRANET y en la página de Internet de El COLSAN. 
 

10. El acta será difundida a través de COMPRANET y la página de Internet de El 
COLSAN por el Departamento de Recursos Materiales y Servicios. 

 
4. Comunicación del fallo. 
 
El fallo de la licitación se dará a conocer a las 10:00 horas del 11 de noviembre de 
2011 en la Sala III de El COLSAN, ubicada en la calle Parque de Macul número 
155, Fraccionamiento Colinas del Parque, C.P. 78299, San Luis Potosí, S.L.P. 
 
Al acto podrán asistir los licitantes que hubieren presentado proposiciones. 
 
El fallo se dará a conocer por escrito, al término del evento se levantará acta que 
firmarán los asistentes, la falta de firma de algún licitante no invalidará su 
contenido y efectos. A los asistentes se les entregará copia del fallo y del acta. 
 
A los licitantes que no hayan asistido al acto, se les enviará por correo electrónico 
un aviso informándoles que el fallo y el acta se encuentran a su disposición en 
COMPRANET y en la página de Internet de El COLSAN. 
 
El fallo y el acta serán difundidos a través de COMPRANET y la página de Internet 
de El COLSAN por el Departamento de Recursos Materiales y Servicios. 
 
El licitante que resulte ganador, para dar cumplimiento a lo dispuesto por el 
artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación, deberá presentar el acuse de 
recepción correspondiente a la consulta de opinión que realice ante el Sistema de 
Administración Tributaria (SAT), dentro de los tres días hábiles posteriores a la 
fecha de comunicación del fallo e incluir la dirección de correo electrónico 
lgonzalez@colsan.edu.mx 
 
Con la comunicación del fallo, el licitante que resulte ganador podrá, bajo su 
responsabilidad y riesgo, así como con la autorización de El COLSAN, comenzar con 
las actividades previas al inicio de los trabajos, tales como el movimiento de 
maquinaria, personal y demás insumos que considere pertinentes a efecto de 
agilizar el inicio de los trabajos. Lo anterior independientemente de la fecha de 
firma del contrato. 
 
5. Firma del contrato. 
 
La firma del contrato se realizará a las 12:00 horas del 15 de noviembre de 2011 
en la oficina que ocupa la Secretaría General de El COLSAN, ubicada en la calle 
Parque de Macul número 155, Fraccionamiento Colinas del Parque, C.P. 78299, San 
Luis Potosí, S.L.P. 
 
Previo a la firma del contrato, el licitante que resulte ganador deberá presentar 
original o copia certificada para su cotejo, y copia simple de la documentación 
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siguiente: 
 
1) Identificación oficial vigente con fotografía (pasaporte, cédula profesional o 

credencial de elector). 
 
2) Tratándose de persona moral, testimonio de la escritura pública en la que 

conste que fue constituida conforme a las leyes mexicanas y que tiene su 
domicilio en el territorio nacional. 

 
3) Tratándose de persona física, copia certificada del acta de nacimiento o, en su 

caso, carta de naturalización respectiva, expedida por la autoridad competente, 
así como documentación con la que acredite tener su domicilio legal en el 
territorio nacional (pago del impuesto predial o recibo de pago por el suministro 
de energía eléctrica). 

 
4) Garantía del anticipo, en su caso. 
 
5) Acuse de Recepción. (artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación). 
 
6) Convenio de Proposición Conjunta, en su caso. 
 
En el supuesto de que el contrato se adjudique a licitantes que hayan presentado 
una proposición conjunta, el convenio de proposición conjunta y las facultades del 
apoderado legal de la agrupación que formalizará el contrato deberán constar en 
escritura pública, salvo que el contrato sea firmado por todas las personas que 
integran la agrupación o por sus representantes legales, quienes en lo individual 
deberán acreditar su respectiva personalidad, o por el apoderado legal de la nueva 
sociedad que se constituya. 
 
Cuando el licitante que resulte ganador no se presente a firmar el contrato por 
causas imputables a el mismo, será sancionado en los términos del artículo 78 de 
la Ley, además El COLSAN, sin necesidad de un nuevo procedimiento, podrá 
adjudicar el contrato al licitante que, como resultado de la evaluación de las 
proposiciones, haya presentado la siguiente proposición solvente que siga en el 
número de puntos o unidades porcentuales de la que inicialmente resultó 
ganadora, siempre que la diferencia en precio con respecto a la proposición 
ganadora no sea superior al diez por ciento. 

 
17.- Evaluación de las proposiciones. 
 
El COLSAN evaluará las proposiciones en sus aspectos técnicos y económicos, bajo los 
criterios siguientes: 
 
17.1 Generales. 
 
Que la proposición presentada cumpla cuantitativa y cualitativamente con la 
documentación, información y requisitos solicitados en la presente convocatoria. 
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17.2. En el aspecto técnico: 
 

17.2.1. Que cada documento contenga toda la información solicitada. 
 
17.2.2. Que los profesionales técnicos que se encargarán de la dirección de los 
trabajos, cuenten con la experiencia y capacidad necesarias para llevar la adecuada 
administración de los mismos. 
 
En los aspectos referentes a la experiencia y capacidad técnica que deben cumplir 
los profesionales técnicos propuestos por los licitantes se evaluará entre otros, el 
grado académico de preparación profesional, la experiencia laboral específica en 
trabajos similares y la capacidad técnica de las personas físicas que estarán 
relacionados con la ejecución de los trabajos. 
 
17.2.3. Que los licitantes cuenten con la maquinaria y equipo de construcción 
propio adecuado, suficiente y necesario, o en su caso contar con el contrato de 
arrendamiento del equipo y/o maquinaria a utilizar, para desarrollar los trabajos 
convocados. 
 
17.2.4. Que la planeación integral propuesta por el licitante para el desarrollo y 
organización de los trabajos, sea congruente con las características, complejidad y 
magnitud de los mismos. 
 
17.2.5. Que el procedimiento constructivo descrito por el licitante sea aceptable y 
demuestre que éste conoce los trabajos a realizar y que tiene la capacidad y 
experiencia para ejecutarlos satisfactoriamente, dicho procedimiento debe ser 
acorde con el programa de ejecución considerado en su proposición. 
 
17.2.6. En la propuesta técnica se ponderarán los rubros siguientes: 
 
a) Calidad en la obra. Se verificará que las propuestas técnicas presentadas por 
los licitantes cumplan con las especificaciones técnicas, calidad de los materiales y 
equipos de instalación permanente requeridos en la convocatoria. 
 
b) Capacidad del licitante. Se corroborará que los recursos humanos y 
económicos con que cuente el licitante, le permita ejecutar la obra en el tiempo 
requerido. 
 
El COLSAN otorgará puntos al licitante que acredite contar en su planta con al 
menos 5% de trabajadores con alguna discapacidad.  
 
c) Experiencia y especialidad del licitante.  
 

Experiencia.- Se tomará en cuenta el tiempo en que el licitante ha 
ejecutado en los últimos cinco años, para alguna dependencia, entidad o 
cualquier persona, obras con características, complejidad y magnitud 
similares a la convocada. Los cinco años de ejecución de obras deberán ser 
previos a la fecha de publicación de la convocatoria. 
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Especialidad.- Se evaluará si las obras ejecutadas por el licitante durante 
los últimos cinco años, corresponden a las características, complejidad y 
magnitud similares a las requeridas por El COLSAN. 

 
d) Cumplimiento de contratos. Se evaluará el desempeño que ha tenido el 
licitante en la ejecución oportuna y adecuada de las obras de la misma naturaleza 
a la convocada por El COLSAN, que hubieren sido contratadas por alguna 
dependencia, entidad o cualquier persona en los últimos cinco años. 
 
17.2.7. De la capacidad de los recursos económicos con los que cuente el licitante 
se comprobará lo siguiente: 
 

a) Que el capital de trabajo del licitante cubra el financiamiento de los trabajos 
a realizar durante los dos primeros meses de ejecución de los trabajos, de 
acuerdo a las cantidades y plazos considerados en su análisis financiero. 

 
b) Que el licitante tenga capacidad para pagar sus obligaciones. 

 
c) El grado en que el licitante depende del endeudamiento y la rentabilidad de 

la empresa. 
 
17.2.8. Que los currículos del personal técnico, administrativo y de servicio 
correspondan al personal propuesto por el licitante en la propuesta económica. 
 
17.2.9. Que la integración y cálculo de las cuotas obrero patronales en el factor de 
salario real se aplique de conformidad con lo establecido en la Ley del Seguro 
Social y sus Reglamentos. 
 
17.2.10. Que del programa calendarizado de ejecución general de los trabajos sea 
posible comprobar lo siguiente: 
 

 La programación de la totalidad de las partidas. 
 

 Que el programa de ejecución no rebase el plazo establecido por El 
COLSAN. En el supuesto de que el licitante proponga un plazo menor, se 
evaluará su razonabilidad en función de las características, magnitud y 
complejidad de los trabajos a realizar. 

 
17.2.11. Que se hayan considerado los trabajadores de la especialidad requerida 
para la ejecución de los conceptos de trabajo más significativos. 

 
17.3. En el aspecto económico se verificará lo siguiente: 
 

17.3.1. Que cada documento de la propuesta contenga toda la información 
solicitada. 
 
17.3.2. Que los precios propuestos por el licitante sean aceptables y acordes con 
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las condiciones vigentes en el mercado nacional, de la zona o región en donde se 
ejecutarán los trabajos. 
 
17.3.3. Que el análisis de los precios unitarios estén estructurados con costos 
directos, indirectos, de financiamiento, cargo por utilidad y cargos adicionales. 
 
17.3.4. Que los costos directos se integren con los correspondientes a materiales, 
equipos de instalación permanente, mano de obra, maquinaria y equipo de 
construcción. 
 
17.3.5. Que los precios básicos de adquisición de los materiales considerados en 
los análisis correspondientes se encuentren dentro de los parámetros de precios 
vigentes en el mercado nacional, de la zona o región en donde se ejecutarán los 
trabajos. 
 
17.3.6. Que los costos de la mano de obra considerados por el licitante sean 
congruentes con el tabulador de salarios y costos reales que prevalezcan en la 
zona donde se ejecutarán los trabajos. 
 
17.3.7. Que los rendimientos considerados se encuentren dentro de los márgenes 
razonables y aceptables de acuerdo con el procedimiento constructivo propuesto 
por el licitante, tomando en cuenta los rendimientos observados de experiencias 
anteriores, así como las condiciones ambientales de la zona y las características 
particulares bajo las cuales deben realizarse los trabajos. 

 
17.4. Del presupuesto de obra: 
 

17.4.1 Que en todos y cada uno de los conceptos que lo integran se establezca el 
importe del precio unitario. 
 
17.4.2. Se verificará que las operaciones aritméticas se hayan realizado 
correctamente, en el caso de que una o más tengan errores, se efectuarán las 
correcciones correspondientes. Las cantidades correctas serán las que se 
considerarán para el análisis de las proposiciones. 
 

17.5. De los análisis de costos indirectos se verificará que se hayan estructurado y 
determinado de acuerdo con lo previsto en el Reglamento de la Ley de Obras y Servicios 
Relacionados con las Mismas, considerando además que: 

 
17.5.1. El análisis se haya valorizado y desglosado por conceptos con el importe 
correspondiente, anotando el monto total y su equivalente porcentual sobre el 
monto del costo directo. 
 
17.5.2. Para el análisis de los costos indirectos se hayan considerado 
adecuadamente los correspondientes a las oficinas centrales del licitante, los que 
comprenderán únicamente los necesarios para dar apoyo técnico y administrativo a 
la superintendencia del contratista encargado directamente de los trabajos y los de 
campo necesarios para la dirección, supervisión y administración de la obra. 
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17.5.3. No se haya incluido algún cargo que, por sus características o conforme a 
la presente convocatoria, su pago deba efectuarse aplicando un precio unitario 
específico. 

 
17.6. Del análisis y cálculo del costo financiero se verificará que se haya estructurado y 
determinado, considerando que: 
 

17.6.1. Los ingresos por concepto del anticipo que le será otorgado al contratista y 
del pago de las estimaciones, considere la periodicidad y su plazo de trámite y 
pago, además de la deducción en las estimaciones por la amortización del anticipo. 
 
17.6.2. El costo del financiamiento esté representado por un porcentaje de la suma 
de los costos directos e indirectos. 
 
17.6.3. La tasa de interés aplicable esté definida con base en un indicador 
económico específico como la Tasa de Interés Interbancario y de Equilibrio (TIIE), 
la Tasa Interbancaria Promedio (TIP) o el Costo Porcentual Promedio (CPP). 
 
17.6.4. El costo del financiamiento sea congruente con el programa de ejecución 
valorizado con montos semanales. 
 
17.6.5. La mecánica para el análisis y cálculo del costo por financiamiento 
empleada por el licitante sea congruente con lo siguiente: 
 

 Que el anticipo considerado en el cálculo del financiamiento sea congruente 
con el porcentaje establecido en la convocatoria. 

 
 Que en el rubro de ingreso, se aplique el anticipo previsto en la 

convocatoria. 
 

 Que el interés aplicado sea congruente con el indicador económico 
seleccionado por el licitante. 

 
 Que el importe de los egresos este determinado únicamente por la suma 

del costo directo más indirecto, y que sea congruente con el de erogaciones 
de la ejecución general de los trabajos, calendarizado y cuantificado 
(semanal, quincenal o mensual). Asimismo que considere la inversión del 
anticipo otorgado. 

 
 Que los montos de los ingresos por estimaciones estén referidos a costo 

directo más indirecto y que se haya aplicado la amortización por anticipo. 
 

 Que las operaciones aritméticas estén correctas. 
 

 Que la determinación del interés sea mediante el acumulado (suma 
algebraica) de los importes que resulten hasta el cierre del contrato. 
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17.6.6. El cálculo e integración del cargo por utilidad, se haya estructurado y 
determinado considerando que dentro de su monto, quede incluida la ganancia que 
el contratista estima que debe percibir por la ejecución de los trabajos, así como 
las deducciones e impuestos correspondientes, no siendo necesario su desglose. 
 
17.6.7. El importe total de la propuesta sea congruente con todos los documentos 
que la integran. 
 
17.6.8. Los programas presentados en las propuestas sean congruentes entre sí. 

 
El COLSAN para determinar la solvencia de las proposiciones aplicará el mecanismo de 
evaluación de puntos y porcentajes. 
 
La calificación mínima a obtener en la propuesta técnica para ser considerada solvente y 
por tanto no ser desechada, será de 37.5 puntos. 
 
El COLSAN asignará la puntuación a los rubros y subrubros de conformidad con lo 
siguiente: 
 

Rubros y subrubros 
Calificación 
máxima a 
otorgar 

    
Propuesta Técnica 50.00 

I. Calidad en la obra 17.00 
    
a) Materiales, maquinaria y equipo de instalación permanente 2.00 
    
Se valorará que los licitantes hayan propuesto materiales y equipo de instalación 
permanente que cumplan con las características y especificaciones indicadas en el 
proyecto ejecutivo y catálogo de conceptos, se calificará la calidad de los 
materiales. 

  

    
Marcas comunes 1.25 puntos   

Marcas reconocidas 1.50 puntos   
Marcas certificadas 2.00 puntos   

    
b) Mano de obra 3.00 
    
Se evaluará que tanto las cantidades propuestas por los licitantes como las 
categorías del personal obrero sean congruentes con la ejecución de los trabajos a 
realizar, se calificará la especialización del personal propuesto. 

  

    
Personal sin especialización 1.50 puntos   

Personal especializado 2.00 puntos   
Personal certificado 3.00 puntos   

    
c) Maquinaria y equipo de construcción 2.00 
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Se revisará que tanto las cantidades propuestas por los licitantes como las 
características de la maquinaria y equipo de construcción sean las adecuadas y 
congruentes con la ejecución de los trabajos, se evaluará la operatividad de la 
construcción. 

  

    
Mínimo solicitado 1.25 puntos   

Del 10% y hasta el 25% adicional a lo solicitado 1.50 puntos   
Más del 25% de lo solicitado 2.00 puntos   

    
d) Esquema estructural de la Organización de los trabajos 2.00 
    
Se evaluará que la propuesta de los profesionales encargados de la dirección, 
administración y ejecución de la obra guarden congruencia con los alcances del 
contrato y sean los adecuados y suficientes para la ejecución de los trabajos. 

  

    
Sin organización, 1.25 puntos   

Con organización pero insuficiente, 1.50 puntos   
Con buena organización, 2.00 puntos   

    
    

e) Procedimientos constructivos 4.00 
    
Se evaluará las formas, técnicas, procedimientos constructivos y metodología que 
el licitante proponga utilizar para la ejecución de los trabajos. 

  

    
Presenta proceso constructivo sin profundidad ni detalles, 3.00 puntos   

Presenta procesos constructivo acorde a las características de los trabajos a 
realizar, describiendo a detalle la secuencia de actividades, 4.00 puntos 

  

    
f) Programas 4.00 
    
Se revisará la congruencia entre el procedimiento constructivo y la programación 
propuesta y se revisará que no rebase el plazo establecido para la ejecución de los 
trabajos. 

  

    
Programa de ejecución y trabajos solicitados, 1.00 punto   

Programas de ejecución, mano de obra y suministro de materiales, maquinaria y 
equipo de instalación permanente, 1.00 punto 

  

Cédula de avances y pagos programados, 1.00 punto   
Calendario de realización propuesto por El COLSAN y la fecha de terminación de 

las obras, 1.00 punto 
  

    
II. Capacidad del Licitante 17.00 
    
a) Capacidad de los recursos humanos 6.80  
    
Se evaluará la preparación y experiencia profesional del personal que se requiera 
para dirigir y coordinar la ejecución de los trabajos, debiendo demostrar 
previamente a la adjudicación del contrato si dicho personal forma parte de la 
plantilla de la empresa. 
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1.- Director General de la empresa licitante 3.00 

    
Profesionista titulado como Edificador y Administrador de Obras, Ingeniero Civil o 
Arquitecto. 

1.50 

    
Titulado y con especialidad, 1.00 de puntos   

Titulado, con especialidad o diplomado, 1.25 de puntos   
Titulado, con especialidad o maestría, 1.50 de puntos   

    
Experiencia en asuntos relacionados con la obra objeto de la convocatoria 1.00 
    

10 años de experiencia, 0.60 de punto   
De 11 a 15 años de experiencia, 0.70 de punto   
Más de 15 años de experiencia, 1.00 de punto   

    
Dominio de herramientas relacionadas con la obra, como son los programas 
informáticos (Autocad, Word, Excel, Neodata, Opus, Project, etc.) 

0.50 

    
Solo de 1 a 2, 0.35 de punto   

De 3 a 5, 0.40 de punto   
Más de 5, 0.50 de punto   

    
2.- Superintendente General de Obra 2.00 

    
Profesionista titulado como Edificador y Administrador de Obras, Ingeniero Civil o 
Arquitecto. 

  

    
Competencia o habilidad en el trabajo de acuerdo a sus conocimientos académicos 
o profesionales 

1.00 

    
   Titulado, 0.80 de punto   

Titulado con especialidad o diplomado, 0.90 de punto           
Titulado con especialidad o maestría, 1.00 de punto             

    
Experiencia en asuntos relacionados con la obra objeto de la convocatoria 0.50 
    

5 años de experiencia, 0.40 de punto   
De 6 a 10 años de experiencia, 0.45 de punto   
Más de 10 años de experiencia, 0.50 de punto   

    
Dominio de herramientas relacionadas con la obra, como son los programas 
informáticos (Autocad, Word, Excel, Neodata, Opus, Project, etc.) 

0.50 

    
Solo de 1 a 2, 0.40 de punto   

De 3 a 5, 0.45 de punto   
Más de 5, 0.50 de punto   

  
  



 26

    
3.- Jefe de Estimaciones y Control de Obra 1.80 

    
Profesionista titulado como Edificador y Administrador de Obras, Ingeniero Civil, 
Ingeniero Eléctrico, Electromecánico, Industrial o Arquitecto, con participación en 
cursos de capacitación profesional. 

  

    
Competencia o habilidad en el trabajo de acuerdo a sus conocimientos académicos 
o profesionales 

0.90 

    
Titulado, 0.70 de punto   

Titulado con especialidad o diplomado, 0.80 de punto   
Titulado con especialidad o maestría, 0.90 de punto   

    
Experiencia en asuntos relacionados con la obra objeto de la convocatoria 0.45 
    

5 años de experiencia, 0.30 de punto   
De 6 a 10 años de experiencia, 0.35 de punto   
Más de 11 años de experiencia, 0.45 de punto   

    
Dominio de herramientas relacionadas con la obra, como son los programas 
informáticos (Autocad, Word, Excel, Neodata, Opus, Project, etc.) 

0.45 

    
Solo de 1 a 2, 0.35 de punto   

De 3 a 5, 0.40 de punto   
Más de 5, 0.45 de punto   

    
    

b) Capacidad de los recursos económicos 6.80 
    
Capital neto de trabajo 6.80 
    

Mínimo solicitado, 4.55 puntos   
De 1.5 a 4 veces el solicitado, 5.55 puntos   
Más de 4 veces el solicitado, 6.80 puntos   

    
c) Participación de discapacitados 3.40 
    
Cantidad de personal con discapacidad 3.40 
    

Cuenta con al menos el 5% de su planta laboral, 2.50 puntos   
Cuenta con más del 5% de su planta laboral, 3.40 puntos   

    
III. Experiencia y especialidad del Licitante 11.00 
    
a) Experiencia de la empresa 5.50 
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Se calificará la experiencia en obras similares. A la empresa que tenga más obras 
similares (en monto o magnitud) ejecutadas a la convocada, se le asignará la 
mayor puntuación, esto es 5.50 puntos. Al resto de las empresas se les asignará la 
puntuación en forma porcentual, con base en el resultado de aplicar una regla de 
tres simple. 

  

    
b) Especialidad de la empresa 5.50 
    
Se asignará la mayor puntuación, esto es 5.50 puntos, al licitante que presente la 
mayor cantidad de contratos o documentos con los cuales pueda acreditar que ha 
ejecutado obras con características, complejidad, magnitud y condiciones similares 
a la convocada, al resto de los licitantes se les asignarán puntos de manera 
proporcional, con base en el resultado de aplicar una regla de tres simple. 

  

    
IV: Cumplimiento de contratos 5.00 
    
Se asignará la mayor puntuación, esto es 5.00 puntos, al licitante que demuestre 
documentalmente tener más contratos cumplidos satisfactoriamente, al resto de 
los licitantes se les asignarán puntos de manera proporcional, con base en el 
resultado de aplicar una regla de tres simple. 

  

    
Para determinar la puntuación que corresponda a cada propuesta técnica El COLSAN sumará los 
puntos obtenidos en cada variable evaluada. 
  

Propuesta Económica 50.00 
I. Precio 50.00 
    
Para evaluar este rubro se considerará solamente el precio neto propuesto por el 
licitante, no se tomará en cuenta el Impuesto al Valor Agregado. 

  

    
Para llevar a cabo la evaluación de la propuesta económica, previamente se 
verificará que el análisis, cálculo e integración de los precios unitarios cumplan con 
la condición de pago establecida en la convocatoria. 

  

    
En caso de incumplimiento en la integración de los precios, El COLSAN solicitará al 
licitante las aclaraciones pertinentes, siempre que no implique una causal de 
desechamiento de la proposición. El licitante deberá presentar la documentación o 
información necesaria para realizar las aclaraciones. El COLSAN revisará la 
documentación e información que sea proporcionada y realizará las adecuaciones 
que procedan, siempre que esto no implique alteración alguna a la parte técnica o 
económica de la proposición presentada por el licitante. 

  

    
En caso de que el licitante no realice las aclaraciones requeridas, El COLSAN se 
abstendrá de otorgar puntos en este rubro por no contar con los elementos 
suficientes para verificar el precio ofertado. 

  

    
El COLSAN otorgará la mayor puntuación, esto es 50 puntos, a la proposición 
económica solvente que presente el precio más bajo. 
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Para determinar la puntuación que le corresponda al precio ofertado por cada 
licitante El COLSAN aplicará la fórmula siguiente: 

  

    
PPAj= 50(PSPMB/PPj)   

    
Para toda j = 1, 2, 3, ....., n   

    
Donde:   
    
PPAj = Puntos a asignar a la proposición "j" por el precio ofertado.   
PSPMB = Proposición solvente cuyo precio es el más bajo.   
PPj = Precio de la proposición "j".   
    
El subíndice "j" representa a las demás proposiciones determinadas como 
solventes como resultado de la evaluación. 

  

    
Para calcular el resultado final de la puntuación que obtuvo cada proposición, El COLSAN aplicará la 
fórmula siguiente: 

  
PTj = TPT + PPE 

  
Para toda j = 1, 2, 3, ....., n 
  
Donde: 
  
PTj = Puntuación total de la proposición. 
PTP = Puntuación total asignada a la propuesta técnica. 
PPE = Puntuación asignada a la proposición económica. 
  
El subíndice "j" representa a las demás proposiciones determinadas como solventes como resultado 
de la evaluación. 
  
La proposición solvente más conveniente para El COLSAN y a la que se podrá adjudicar el contrato, 
será aquella que reúna la mayor puntuación total (PTj). 

 
Como resultado de la evaluación de las proposiciones El COLSAN emitirá un dictamen que 
servirá como fundamento del fallo. En el dictamen se hará constar una reseña cronológica 
de los actos del procedimiento, el análisis de las proposiciones y las razones para 
admitirlas o desecharlas. 
 
18.- Adjudicación del contrato. 
 
Una vez realizada la evaluación de las proposiciones, el contrato se adjudicará de entre los 
licitantes, a aquél cuya proposición haya obtenido el mayor puntaje en la evaluación  y 
resulte solvente porque reúne, conforme a los criterios de adjudicación establecidos en la 
presente convocatoria, las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por El 
COLSAN, y por tanto garantiza el cumplimiento de las obligaciones que contraiga. 
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En caso de empate entre los licitantes cuyas proposiciones resulten solventes, el contrato 
se adjudicará a quien presente la proposición que asegure las mejores condiciones 
disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás 
circunstancias pertinentes. 
 
Si no fuere factible resolver el empate en los términos del párrafo anterior, el contrato se 
adjudicará en favor del licitante que resulte ganador del sorteo manual por insaculación 
que realice El COLSAN en el propio acto de fallo. El sorteo consistirá en depositar en una 
urna transparente boletos con el nombre de cada licitante empatado, de la que se 
extraerá en primer lugar el boleto del licitante ganador y, posteriormente, los demás 
boletos de los licitantes que resultaron empatados, con lo que se determinarán los 
subsecuentes lugares que ocuparán tales proposiciones. 
 
19.- Garantías. 
 

1. De anticipo. 
 
El licitante que resulte ganador deberá constituir y otorgar a favor de El Colegio 
de San Luis, A.C. fianza para garantizar el anticipo. La fianza deberá ser por el 
cien por ciento del monto del anticipo, estar constituida en moneda nacional y 
ser expedida por institución afianzadora autorizada para tal efecto. 
 
El licitante que resulte ganador deberá entregar la fianza en el Departamento 
de Recursos Materiales y Servicios de El COLSAN, dentro de los quince días 
naturales siguientes a la fecha de notificación del fallo o más tardar en la fecha 
prevista para la firma del contrato. 
 
La fianza para garantizar el anticipo se cancelará cuando se haya amortizado 
totalmente el anticipo otorgado. 
 
2. De cumplimiento. 
 
El licitante que resulte ganador deberá constituir y otorgar a favor de El Colegio 
de San Luis, A.C. fianza para garantizar el cumplimiento del contrato. La fianza 
deberá ser por el diez por ciento del monto total del contrato, estar constituida 
en moneda nacional y ser expedida por institución afianzadora autorizada para 
tal efecto. 
 
El licitante que resulte ganador deberá entregar la fianza en el Departamento 
de Recursos Materiales y Servicios de El COLSAN, dentro de los quince días 
naturales siguientes a la fecha de notificación del fallo e invariablemente antes 
de la firma del contrato. 
 
La fianza para garantizar el cumplimiento del contrato se cancelará cuando se 
haya constituido y entregado la garantía de defectos y vicios ocultos. 
 
3. De defectos y vicios ocultos. 
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Concluidos los trabajos, el Contratista quedará obligado a responder por los 
defectos, vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere 
incurrido. Los trabajos se garantizarán durante un plazo de doce meses. 
 
El Contratista deberá entregar la garantía previamente a la fecha de recepción 
de los trabajos en el Departamento de Recursos Materiales y Servicios de El 
COLSAN. 
 
El Contratista podrá, a su elección, constituir la garantía mediante alguna de las 
formas siguientes: 
 
1. Fianza, por el equivalente al diez por ciento del monto total ejercido de los 

trabajos. 
2. Carta de crédito irrevocable, por el equivalente al cinco por ciento del 

monto total ejercido de los trabajos. 
3. Aportar recursos líquidos en fideicomiso, por una cantidad equivalente al 

cinco por ciento del monto total ejercido de los trabajos. 
 
La garantía de defectos y vicios ocultos que haya entregado el Contratista se 
cancelará una vez transcurridos doce meses, contados a partir de la fecha del 
acta de recepción física de los trabajos, siempre que durante ese periodo no 
haya surgido una responsabilidad a cargo del Contratista. 

 
Cuando la forma de garantía sea mediante fianza la póliza correspondiente deberá 
contener lo siguiente: 
 

a) Que la fianza se otorga atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en el 
contrato. 

b) Que para cancelar la fianza será requisito contar con el acta administrativa de 
extinción de derechos y obligaciones, o bien, el finiquito y, en caso de existir saldos 
a cargo del contratista, la liquidación correspondiente. 

c) En el caso de que la garantía de defectos y vicios ocultos se haya constituido 
mediante fianza, el contratista deberá presentar a la afianzadora el acta de 
recepción física de los trabajos una vez transcurridos doce meses, contados a 
partir de la fecha de recepción física de los trabajos. Además deberá presentar a la 
afianzadora una manifestación expresa y por escrito de El COLSAN en la que 
señale su conformidad para cancelar dicha fianza. 

d) Que la fianza permanecerá vigente durante el cumplimiento de la obligación que 
garantice y continuará vigente en caso de que se otorgue prórroga al cumplimiento 
del contrato, así como durante la substanciación de todos los recursos legales o de 
los juicios que se interpongan y hasta que se dicte resolución definitiva que quede 
firme. 

e) Que la afianzadora acepta expresamente someterse a los procedimientos de 
ejecución previstos en los artículos 93, 95, 95 Bis, 118 y 118 Bis de la Ley Federal 
de Instituciones de Fianzas vigente y en consecuencia, renuncia expresamente a 
los beneficios de orden y excusión.  

 
20.- Penas convencionales. 
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El COLSAN aplicará penas convencionales cuando, por causas imputables al Contratista, se 
presente atraso en el cumplimiento de las fechas establecidas en el programa de ejecución 
de los trabajos que apruebe El COLSAN y/o por el atraso en el cumplimiento de la fecha 
de terminación de los trabajos que se pacte en el contrato. 
 
El COLSAN comprobará en todo momento que los trabajos se estén ejecutando de 
acuerdo con las fechas establecidas en el programa de ejecución de los trabajos 
aprobado. 
 
El COLSAN comparará el avance del programa de ejecución de los trabajos contra los 
trabajos efectivamente ejecutados. Si como resultado de la comparación se determina que 
el avance de los trabajos es menor al que debió realizarse, El COLSAN aplicará como pena 
convencional la cantidad que resulte de multiplicar el importe de los trabajos no 
ejecutados por el cinco por ciento. La pena convencional así determinada no incluirá el 
IVA. 
 
Si el Contratista no concluye los trabajos en la fecha que quede establecida en el contrato, 
El COLSAN aplicará como pena convencional la cantidad que resulte de multiplicar el 
importe de los trabajos que no se hayan ejecutado oportunamente por el cinco por ciento. 
La pena convencional así determinada no incluirá el IVA. 
 
Una vez cuantificadas las penas convencionales se harán del conocimiento del Contratista 
mediante nota en bitácora u oficio. 
 
Cuando el atraso en la ejecución de los trabajos o en la conclusión de los mismos, se 
presente por caso fortuito o de fuerza mayor no se aplicarán penas convencionales. 
 
Independientemente de las penas convencionales que se apliquen, El COLSAN podrá exigir 
el cumplimiento del contrato o bien, proceder a su rescisión y hará efectiva la garantía de 
cumplimiento del contrato. 
 
En ningún caso las penas convencionales en su conjunto podrán ser superiores al monto 
de la garantía de cumplimiento del contrato. En el supuesto de que las penas 
convencionales llegaran a ser iguales al monto de la garantía de cumplimiento del 
contrato, El COLSAN rescindirá administrativamente el contrato. 
 
21.- Desechamiento de proposiciones. 
 
Son causas para el desechamiento de proposiciones las siguientes: 
 

 La falta de información o documentación que imposibilite determinar la solvencia 
de las proposiciones. 

 
 Las que hubieren omitido alguno de los requisitos exigidos. 
 
 La que presente características y especificaciones distintas a las solicitadas. 
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 Cuando se acredite fehacientemente que la información o documentación 
proporcionada por los licitantes es falsa. 

 
 La comprobación de que algún licitante ha acordado con otro u otros elevar el 

costo de los trabajos, o cualquier otro acuerdo que tenga como fin obtener una 
ventaja sobre los demás licitantes. 

 
 Cuando se compruebe que el licitante se encuentra en alguno de los supuestos 

establecidos en los artículos 51 y 78, penúltimo párrafo de la Ley. 
 
 Haber omitido en la proposición las aclaraciones o precisiones surgidas en la(s) 

junta(s) de aclaraciones. 
 
 Los programas propuestos no sean congruentes y por consecuencia no sea factible 

ejecutar los trabajos. 
 
 Se proponga un plazo de ejecución mayor al señalado por El COLSAN. 
 
 La planeación integral de la proposición no sea congruente con los programas 

propuestos. 
 
 Cuando la proposición incluya cargos por conceptos de trabajo indebidos. 
 
 Se compruebe que los precios propuestos están fuera de mercado. 
 
 El importe total de la proposición económica rebase el monto de la asignación 

presupuestaria autorizada a El COLSAN. 
 
 El análisis de financiamiento no considere el anticipo que se otorgue, la 

amortización de éste en los ingresos, plazos para el pago de estimaciones que 
genere por concepto de trabajos terminados u omita presentar el indicador 
económico utilizado como base para su cálculo. 

 
 En el análisis, cálculo e integración del costo por financiamiento incluya una sobre 

tasa en adición al indicador económico. 
 
22.- Procedimiento de ajuste de costos. 
 
Cuando a partir del acto de presentación y apertura de proposiciones ocurran 
circunstancias de orden económico no previstas en el contrato que determinen un 
aumento o reducción de los costos directos de los trabajos aún no ejecutados, conforme al 
programa de ejecución de los trabajos que autorice El COLSAN, dichos costos, cuando 
procedan, podrán ser ajustados de acuerdo al procedimiento siguiente: 
 

1. El Contratista presentará a El COLSAN solicitud por escrito, acompañada de los 
estudios y documentación que la soporten. 

 
2. El COLSAN revisará cada uno de los precios unitarios de los insumos respecto de 
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los trabajos pendientes por ejecutar, conforme al programa de ejecución que sea 
pactado en el contrato, a efecto de determinar el incremento o decremento en los 
precios unitarios de los insumos. 

 
3. El COLSAN emitirá por oficio la resolución que proceda. 
 
4. El COLSAN entregará la resolución al Contratista. 
 

El procedimiento de ajuste de costos no podrá ser modificado durante la vigencia del 
contrato. 
 
Los precios unitarios originales del contrato permanecerán fijos hasta la terminación de los 
trabajos contratados. El ajuste aplicará únicamente a los costos directos, conservando 
constantes los porcentajes de los costos indirectos, el costo por financiamiento y el cargo 
de utilidad originales durante el ejercicio del contrato. El costo por financiamiento estará 
sujeto a ajuste de acuerdo a las variaciones de la tasa de interés que el contratista haya 
considerado en su proposición. 
 
Podrán promover el ajuste de costos: 
 

1. El Contratista, cuando el ajuste sea a la alza, dentro de los sesenta días naturales 
siguientes a la publicación de los índices que determine el Banco de México 
aplicables al mes que corresponda. 

 
2. El COLSAN, cuando el ajuste sea a la baja, dentro de los sesenta días naturales, 

con base en la documentación comprobatoria que lo justifique. 
 

Una vez transcurrido el plazo de los sesenta días naturales siguientes a la publicación 
de los índices, El COLSAN perderá la posibilidad de realizar el ajuste y el Contratista no 
podrá solicitarlo. 

 
El COLSAN deberá emitir la resolución dentro de los sesenta días naturales siguientes a la 
fecha en la que el Contratista presente la solicitud. En caso de que El COLSAN no emita la 
resolución en el plazo señalado, la solicitud se tendrá por aprobada. 
 
La documentación que deberá acompañar a la solicitud que presente el Contratista será la 
siguiente: 
 

I. Relación de los índices de precios al productor y comercio exterior/actualización 
de costos de obras públicas que determine el Banco de México o, en su caso, 
los índices calculados conjuntamente por El COLSAN y el Contratista. 

 
II. Presupuesto de los trabajos pendientes de ejecutar, de acuerdo al programa de 

ejecución convenido, determinado a partir del inicio del periodo en el cual se 
produzca el incremento en los costos y valorizado con los precios unitarios del 
contrato, así como con los precios unitarios ajustados. 
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III. Programa de ejecución de los trabajos pendientes de ejecutar, acorde al 
programa de ejecución convenido, precisando las cantidades que se encuentran 
pendientes de ejecutar a partir del inicio del periodo en el cual se produzca el 
incremento en los costos. 

 
IV. Análisis de la determinación del factor de ajuste, y 
 
V. Matrices de cálculo de los análisis de precios unitarios de los trabajos no 

ejecutados, actualizados determinados conjuntamente por el contratista y El 
COLSAN, en función de los trabajos a realizar en el periodo de ajuste. 

 
Cuando los estudios o documentación que presente el Contratista adjunta a su solicitud, 
sea deficiente o incompleta, El COLSAN solicitará por escrito al Contratista que subsane el 
error o complemente la información en un plazo de diez días hábiles. Transcurrido dicho 
plazo, sin que el Contratista presente la documentación o información complementaria, o 
no la presente en forma correcta, la solicitud se considerará como no presentada. 
 
Los incrementos o decrementos de los costos directos de los insumos se calcularán con 
base en los índices de precios al productor y comercio exterior/actualización de costos de 
obras públicas que determine el Banco de México. Cuando los índices requeridos no se 
encuentren dentro de los publicados por el Banco de México, El COLSAN y el Contratista 
procederán a calcularlos conforme a los precios que investiguen, por mercadeo directo o 
en publicaciones especializadas nacionales o internacionales, considerando al menos tres 
fuentes distintas o utilizando los lineamientos y metodología que expida el Banco de 
México. 
 
Una vez aplicado el procedimiento y determinado el incremento o decremento en los 
precios unitarios de los insumos, éstos se aplicarán a las estimaciones que se generen. 
 
El pago de los ajustes de costos directos y, en su caso, del costo por financiamiento, se 
efectuará en las estimaciones de ajuste de costos siguientes al mes en que se haya 
autorizado dicho ajuste, aplicando al importe de las estimaciones el incremento 
desglosado correspondiente a los factores que se autoricen para cada tipo de ajuste, 
debiéndose aplicar los últimos que se tengan autorizados. 
 
23.- Causas para declarar desierta la licitación. 
 
El COLSAN declarará desierta la licitación cuando: 
 

 La totalidad de las proposiciones presentadas no reúnan los requisitos solicitados o 
sus precios no fueren aceptables. 

 
 No se reciba alguna proposición en el acto de presentación y apertura de 

proposiciones. 
 

24.- Cancelación de la licitación. 
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El COLSAN podrá cancelar la licitación en los casos siguientes: 
 
 Por caso fortuito o de fuerza mayor. 
 
 Porque existan circunstancias que provoquen la extinción de la necesidad de 

contratar los trabajos. 
 
 Que de continuarse con el procedimiento de contratación se pudiera ocasionar un 

daño o perjuicio a El COLSAN. 
 
 Si ocurren razones presupuestales imprevistas. 
 

Cuando se cancele el concurso se dará aviso por escrito a todos los licitantes. 
 
25.- Modelo de contrato. 
 
El modelo de contrato se agrega a la presente convocatoria como anexo número tres. 
 
26.- Inconformidades. 
 
Los licitantes que consideren que alguno de los actos del procedimiento de la licitación 
contraviene las disposiciones de la Ley o de su Reglamento, deberán presentar su 
inconformidad por escrito directamente en las oficinas de la Secretaría de la Función 
Pública, ubicadas Avenida de los Insurgentes Sur número 1735, colonia Guadalupe Inn, 
Delegación Álvaro Obregón, C.P. 01020, México, Distrito Federal; en las oficinas del 
Órgano Interno de Control de El COLSAN, ubicadas en la calle Parque de Macul número 
155, Fraccionamiento Colinas del Parque, C.P. 78299, San Luis Potosí, S.L.P.; en las 
oficinas del Gobierno del Estado de San Luis Potosí o a través de COMPRANET. 
 
Las personas que podrán presentar inconformidades, en el plazo y según el acto del 
procedimiento de la licitación de que se trate, serán: 
 

I.  De la convocatoria a la licitación, y las juntas de aclaraciones. 
 
En este supuesto, la inconformidad sólo podrá presentarse por el interesado que 
haya manifestado por escrito su interés por participar en el procedimiento, dentro 
de los seis días hábiles siguientes a la celebración de la última junta de 
aclaraciones; 

 
II.  del acto de presentación y apertura de proposiciones, y el fallo. 

 
En este caso, la inconformidad sólo podrá presentarse por quien hubiere 
presentado proposición, dentro de los seis días hábiles siguientes a la celebración 
de la junta pública en la que se dé a conocer el fallo. 

 
III.  La cancelación de la licitación. 
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En este supuesto, la inconformidad sólo podrá presentarse por el licitante que 
hubiere presentado proposición, dentro de los seis días hábiles siguientes a su 
notificación, y 

 
IV.  Los actos y omisiones por parte de la convocante que impidan la formalización del 

contrato en los términos establecidos en la convocatoria. 
 
En esta hipótesis, la inconformidad sólo podrá presentarse por quien haya 
resultado adjudicado, dentro de los seis días hábiles posteriores a aquél en que 
hubiere vencido el plazo establecido en el fallo para la formalización del contrato o, 
en su defecto, el plazo legal. 

 
En el caso de que se trate de licitantes que hayan presentado proposición conjunta, la 
inconformidad sólo será procedente si se promueve conjuntamente por todos los 
integrantes de la agrupación. 
 
27.- Anexos. 
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Anexo número uno. 
 
 
 

 Catálogo de conceptos (descripción, cantidades y su respectiva unidad): se incluye 
archivo de Excel con la información correspondiente. 

 
 Especificaciones: se incluye archivo de Word con la información correspondiente. 

 
 Formatos: se incluye carpeta con 19 (diecinueve) formatos en Excel. 

 
 Proyecto ejecutivo: se incluye carpeta con 21 (veintiún) planos. 
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Anexo número dos 
 

Relación de Documentos Requeridos para Participar en la Licitación 
 

Licitación N° _______. 
 
San Luis Potosí, S.L.P., a _____ de ____________________________________________ 
de 2011. 
 
Nombre o Razón Social ____________________________________________ 
 

Número 
de 

Documento 

 
Nombre 

Solicitado en el 
numeral 

   
1.-   
2.-   
3.-   
Etc.   

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 
Entrega por el licitante (persona acreditada) Recibe por el COLSAN 

  
Nombre y firma Nombre y firma 
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Anexo número tres 
 

Modelo de contrato 
 

El Colegio de San Luis, A.C. 
 

Contrato N°. _________________ 
 
Contrato de Obra Pública sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado que 
celebran por una parte El Colegio de San Luis, A.C., a quien en lo sucesivo se le 
denominará “El COLSAN”, representada por la Dra. María Isabel Monroy Castillo, con la 
participación de la Dra. María de la Luz Carregha Lamadrid, en su carácter de Secretaria 
General, del C.P. Joel David Silva Duarte en su carácter de Director de Presupuesto y 
Finanzas y Responsable Administrativo del Proyecto, del Dr. Sergio Alejandro Cañedo 
Gamboa en su carácter de Secretario Académico y Responsable Técnico del Proyecto, de 
la L.A. Luz Irene González Martínez, en su carácter de Jefe del Departamento de Recursos 
Materiales y Servicios, y por la otra, la empresa ____________________, representada 
por el C. ____________________, en su carácter de __________________________, a 
quien en adelante se le denominará “El CONTRATISTA”, de acuerdo a las declaraciones y 
cláusulas siguientes: 
 

DECLARACIONES: 
I.- Declara “El COLSAN”: 
 
1.- Que es un Centro Público de Investigación. 
 
2.- Que es una Asociación Civil Mexicana, debidamente constituida, según consta en el 
acta número dos del Volumen bicentésimo octavo, del protocolo a cargo de la Licenciada 
María Eugenia González Vega, Titular de la Notaría Pública Número Seis de la Ciudad de 
San Luis Potosí, S.L.P., de fecha 25 de Febrero de 1997 y debidamente inscrita en la 
oficina del Registro Público de la Propiedad y de Comercio de la Ciudad de San Luis Potosí, 
S.L.P., bajo el número 25787 a fojas 280, del tomo 302 de Sociedades, Poderes y 
Comercio con fecha del 26 de Febrero de 1997. 
 
3.- Que es una entidad paraestatal de la Administración Pública Federal, asimilada como 
empresa de participación estatal mayoritaria, con personalidad jurídica y patrimonio 
propio. 
 
4.- Que de conformidad con lo que establecen sus Estatutos vigentes, tiene por objeto 
establecer y desarrollar programas y proyectos de investigación para la construcción de 
nuevos conocimientos, y programas de docencia para la formación de profesionales de 
alto nivel en el campo de las Ciencias Sociales y Humanidades; promover la divulgación de 
la ciencia y facilitar el acceso a la información científica; ampliar la colaboración científica y 
académica con instituciones afines y, con ello, contribuir al desarrollo de una comunidad 
científica más numerosa y vigorosa y al fortalecimiento de la infraestructura científica 
nacional y regional. 
 



 40

5.- Que su Representante Legal es la Dra. Maria Isabel Monroy Castillo, que con el 
carácter de Presidenta cuenta con las facultades necesarias para suscribir el presente 
instrumento, con fundamento en lo que señala el Artículo 36 de los Estatutos vigentes, así 
como, de conformidad con lo que establece el acta número once mil noventa y uno, del 
libro doscientos noventa y siete, constituida en fecha 12 de marzo de 2007 ante la fe de la 
Notaría Pública número seis a cargo de la Lic. Ma. Eugenia González Vega inscrita en el 
Registro Público de la Propiedad bajo el Folio Mercantil Electrónico 14669 con fecha 14 de 
marzo y que dicho poder no le ha sido revocado. 
 
Que para la ejecución y cumplimiento del presente contrato, la Dra. María Isabel Monroy 
Castillo faculta a la Dra. María de la Luz Carregha, al Dr. Sergio Alejandro Cañedo 
Gamboa, al C.P. Joel David Silva Duarte y a la L.A. Luz Irene González Martínez, quienes 
en su carácter de Secretaria General; Director de Presupuesto y Finanzas y Responsable 
Administrativo del Proyecto; Secretaria Académico y Responsable Técnico del Proyecto; y 
Jefe del Departamento de Recursos Materiales y Servicios respectivamente, firman el 
presente instrumento jurídico. 
 
6.- Que para todos los efectos que se deriven del presente contrato, señala como domicilio 
fiscal el ubicado en la calle Parque de Macul número 155, Fraccionamiento Colinas del 
Parque, C.P. 78299, San Luis Potosí, S.L.P. 
 
7.- Que cuenta con Cédula de Identificación Fiscal expedida por la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público bajo el número CSL-970122-SUA. 
 
8.- Que el presente contrato se adjudicó a la empresa _____________________________ 
mediante el procedimiento de Licitación Pública Nacional de Obra Pública número 
________, de conformidad con lo establecido en el artículo 134 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 27, fracción I, 30, fracción I, y 
31 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y 31 del 
Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 
 
9.- Para cubrir las erogaciones que se deriven del contrato de obra pública sobre la base 
de precios unitarios y tiempo determinado a cargo de “EL COLEGIO”, cuenta con los 
recursos presupuestarios autorizados, según oficio número G300/22/11 del Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecnología, de fecha 29 de septiembre de 2011, correspondiente al 
proyecto Laboratorio Especializado en Sistemas de Información Geográfica,  Etapa 1 
(uno), derivado de la convocatoria 2011 para el Fortalecimiento y Consolidación de la 
Infraestructura Científica y Tecnológica de los Centros Públicos de Investigación - 
CONACYT. 
 
II.- Declara “El CONTRATISTA”: 
 
1.- Que es una empresa mexicana, legalmente constituida mediante la escritura pública 
número ________, del libro _______ de fecha ____________, otorgada ante la fe del 
_________________, notario público número ___ de la ciudad de _________________, 
como lo acredita con la copia certificada de dicha escritura pública, misma que se 
encuentra inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio bajo el Folio 
Mercantil número _____, de fecha __________________. 
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2.- Que de conformidad con su acta constitutiva su por objeto social es 
______________________. En consecuencia, “El CONTRATISTA” se encuentra capacitado 
para proporcionar sus servicios a toda persona física o moral que se lo solicita. 
 
3.- Que cuenta con los recursos humanos, técnicos y económicos propios y suficientes 
para proporcionar los servicios de _________________________ a “El COLSAN”. 
 
4.- Que el C. _______________________________ es su _____________________, por 
lo que se encuentra plenamente facultado para celebrar en nombre y representación de 
“El CONTRATISTA” el presente contrato, como se acredita con las facultades que se 
establecen en la escritura pública número ______________ de fecha ____________, 
otorgada ante la fe del _________________, Notario Público número ________ de la 
ciudad de ____________________. 
 
El C. _______________________________ manifiesta, bajo protesta de decir verdad, que 
las facultades y poderes de representación legal no le han sido revocados, ni limitados en 
forma alguna. 
 
5.- Que conoce el contenido y alcances de la Ley de Obras y Servicios Relacionadas con 
las Mismas y el Reglamento de la Ley de Obras y Servicios Relacionadas con las Mismas, 
así como las características y especificaciones del proyecto ejecutivo que forma parte de la 
convocatoria número _______ y sus anexos, mismos que forman parte integrante del 
presente contrato. 
 
6.- Que conoce el sitio en el que se realizarán los trabajos, mismo que ha inspeccionado 
debidamente para considerar todos los factores que intervienen en la ejecución de los 
trabajos, mismos que  ha considerado en el programa de ejecución propuesto. 
 
7.- Que bajo protesta de decir verdad manifiesta no encontrarse en ninguno de los 
supuestos establecidos en los artículos 51 y 78 de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas y fracción XX, del artículo 8 de la Ley Federal de 
Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. 
 
8.- Que bajo protesta de decir verdad manifiesta que se encuentra al corriente en el 
cumplimiento de sus obligaciones fiscales, lo que acredita con la presentación del “acuse 
de recepción” establecido en el Oficio Circular N° UNAOPSFP/309/0743/2008, emitido por 
la Secretaría de la Función Pública y publicado en el Diario Oficial de la Federación el 19 
de septiembre de 2008. 
 
9.- Que cuenta con la Cédula de Identificación Fiscal expedida por la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público número _____________. 
 
10.- Que para todos los efectos que se deriven del presente contrato, señala como 
domicilio fiscal el ubicado en la calle ___________________________, colonia 
______________, C.P. ______, de la ciudad de ________________________________. 
 



 42

11.- Que es de nacionalidad mexicana y conviene que si llegase a cambiar de 
nacionalidad, se seguirá considerando como mexicano por cuanto a este contrato se 
refiere y a no invocar la protección de ningún gobierno extranjero, bajo la pena de perder 
en beneficio de la Nación Mexicana todo derecho derivado del presente instrumento 
jurídico. 
 
III.- Declaran ambas partes: 
 
1.- Para el debido cumplimiento del presente contrato, “El COLSAN” y “El CONTRATISTA” 
acuerdan sujetarse a las obligaciones que se contienen en su clausulado, así como al 
contenido de la convocatoria número ________________, sus anexos y las precisiones 
surgidas de la(s) junta(s) de aclaraciones. 
 
2.- “El COLSAN” y “El CONTRATISTA” manifiestan su consentimiento para celebra el 
presente contrato y en consecuencia se obligan al tenor de las siguientes: 
 

C L Á U S U L A S: 
 
PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO. 
 
“El COLSAN” encomienda a “El CONTRATISTA” la realización de la obra consistente en 
_________________________, para ejecutarse en _________________________, y éste 
se obliga a realizarlos hasta su total terminación, acatando para ello lo establecido por los 
diversos ordenamientos legales de la materia y las normas de construcción vigentes en la 
ciudad de San Luis Potosí, S.L.P. y que forman parte integrante del mismo. 
 
La descripción pormenorizada de los trabajos a ejecutar, el proyecto ejecutivo, planos, 
especificaciones, normas de calidad, programas, presupuestos, etc. se acompañan al 
presente contrato en el apartado de anexos. 
 
SEGUNDA: MONTO DEL CONTRATO. 
 
El monto total del presente contrato es por la cantidad de $ ________________ 
(________________), más el 16 % correspondiente al Impuesto al Valor Agregado que 
importa la cantidad de $ ________________ (________________), dando un importe 
total de $ ________________ (________________). 
 
TERCERA: PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. 
  
“El CONTRATISTA” se obliga a realizar los trabajos objeto del presente contrato en un 
plazo de ______ días naturales. 
 
CUARTA: VIGENCIA DEL CONTRATO. 
 
“El COLSAN” y “El CONTRATISTA” acuerdan que la vigencia del presente contrato será del 
____________ de _____________ al ____________ de ____________ de dos mil 
________. 
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QUINTA: DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE. 
 
“El COLSAN” pondrá a disposición de “El CONTRATISTA” el inmueble en el que se 
realizarán los trabajos, a partir del ________ de ___________ de 2011. 
 
SEXTA: DE LA BITÁCORA. 
 
“El COLSAN” y “El CONTRATISTA” se obligan a abrir la Bitácora de Obra Pública (BOP) a 
partir de la fecha de inicio de los trabajos. La BOP será el medio de comunicación entre “El 
COLSAN” y “El CONTRATISTA”, en ésta se realizará el registro, control y seguimiento de 
los asuntos y eventos importantes que se presenten durante la ejecución de los trabajos. 
La BOP estará a cargo y bajo la responsabilidad del Residente de Obras que designe “El 
COLSAN” y el Superintendente que sea designado por “El CONTRATISTA”. 
 
El Superintendente deberá consultar con El Residente de Obras todos los casos de 
divergencia que surjan entre las especificaciones y lo establecido en los planos. El 
Residente de Obras indicará al Superintendente lo procedente para cada caso y lo harán 
constar en la BOP. 
 
SÉPTIMA: DEL SUPERINTENDENTE. 
 
“El CONTRATISTA” se obliga a establecer la superintendencia previo al inicio de los 
trabajos. “El CONTRATISTA” y designa en este acto como Superintendente a 
____________, quien cuenta con la cédula profesional número _________, expedida por 
la Dirección General de Profesiones dependiente de la Secretaría de Educación Pública, 
con fecha ____ de _______ de ___. El Superintendente cuenta con poder amplio y 
suficiente para tomar decisiones relativas al cumplimiento del presente contrato. 
 
OCTAVA: RESIDENCIA DE OBRAS. 
 
“El COLSAN” designa este acto a ________________________, como Residente de Obras. 
 
NOVENA: SUPERVISIÓN DE LA OBRA. 
 
“El COLSAN” designa en este acto a ________________ como Supervisor, quien tendrá la 
responsabilidad de vigilar en todo momento que la ejecución de los trabajos objeto del 
presente contrato se realice de acuerdo a lo establecido en el proyecto ejecutivo y el 
programa de ejecución de los trabajos aprobado. En su caso, el Supervisor dará por 
escrito al Superintendente las instrucciones que estime pertinentes a fin de que se ajuste 
la ejecución de los trabajos al proyecto ejecutivo y a la utilización de los materiales 
acordados. 
 
DÉCIMA: PENAS CONVENCIONALES. 
 
“El COLSAN” aplicará penas convencionales cuando, por causas imputables a “El 
CONTRATISTA”, se presente atraso en el cumplimiento de las fechas establecidas en el 
programa de ejecución de los trabajos que apruebe “El COLSAN” y/o por el atraso en el 
cumplimiento de la fecha de terminación de los trabajos pactado en el presente contrato. 
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“El COLSAN” comprobará en todo momento que los trabajos se estén ejecutando de 
acuerdo con las fechas establecidas en el programa de ejecución de los trabajos 
aprobado. 
 
“El COLSAN” comparará el avance del programa de ejecución de los trabajos contra los 
trabajos efectivamente ejecutados. Si como resultado de la comparación se determina que 
el avance de los trabajos es menor al que debió realizarse, “El COLSAN” aplicará como 
pena convencional la cantidad que resulte de multiplicar el importe de los trabajos no 
ejecutados por el cinco por ciento. La pena convencional así determinada no incluirá el 
IVA. 
 
Si “El CONTRATISTA” no concluye los trabajos en la fecha que quede establecida en el 
contrato, “El COLSAN” aplicará como pena convencional la cantidad que resulte de 
multiplicar el importe de los trabajos que no se hayan ejecutado oportunamente por el 
cinco por ciento. La pena convencional así determinada no incluirá el IVA. 
 
Una vez cuantificadas las penas convencionales se harán del conocimiento de “El 
CONTRATISTA” mediante nota en bitácora u oficio. 
 
Cuando el atraso en la ejecución de los trabajos o en la conclusión de los mismos, se 
presente por caso fortuito o de fuerza mayor no se aplicarán penas convencionales. 
 
Independientemente de las penas convencionales que se apliquen, “El COLSAN” podrá 
exigir el cumplimiento del contrato o bien, proceder a su rescisión y hará efectiva la 
garantía de cumplimiento del contrato. 
 
En ningún caso las penas convencionales en su conjunto podrán ser superiores al monto 
de la garantía de cumplimiento del contrato. En el supuesto de que las penas 
convencionales llegaran a ser iguales al monto de la garantía de cumplimiento del 
contrato, “El COLSAN” rescindirá administrativamente el contrato. 
 
DÉCIMA PRIMERA: DISPONIBILIDAD DE PERMISOS Y LICENCIAS. 
 
“El COLSAN” previamente a la realización de los trabajos, tramitará ante las autoridades 
competentes los  permisos y licencias que sean necesarios para la ejecución de los 
trabajos. 
 
DÉCIMA SEGUNDA: ANTICIPO, PORCENTAJE Y AMORTIZACIÓN. 
 
“El COLSAN” otorgará a “El CONTRATISTA” por concepto de anticipo el 30% (Treinta por 
ciento) de la asignación presupuestal aprobada al contrato, lo que representa la cantidad 
de $__________ (__________ pesos 00/100 M.N.), más el Impuesto al Valor Agregado, 
siendo la cantidad de $______________________, importando la cantidad total de 
$_____________________ para que “El CONTRATISTA” realice en el sitio de los trabajos 
la construcción de sus oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones y, en su caso, para los 
gastos de traslado de la maquinaria y equipo de construcción e inicio de los trabajos; así 
como, para la compra y producción de materiales de construcción, la adquisición de 



 45

equipos que se instalen permanentemente y demás insumos que se requieran para la 
obra. 
 
El importe del anticipo se pondrá a disposición de “El CONTRATISTA” en una sola 
exhibición, por medio de cheque o transferencia electrónica, contra la entrega de la fianza 
para garantizarlo y la presentación de la factura correspondiente. 
 
“El CONTRATISTA” amortizará el anticipo proporcionalmente con cargo a cada una de las 
estimaciones de los trabajos ejecutados que se formulen y presenten para revisión, 
autorización y pago. 
 
En caso de rescisión administrativa de este contrato, “El CONTRATISTA” se obliga a 
reintegrar a “El COLSAN” el saldo del anticipo por amortizar en un término no mayor de 10 
(diez) días naturales, contados a partir de la fecha en que le sea notificada la resolución 
de dar por rescindido el contrato. 
 
En el supuesto de que “El CONTRATISTA” no reintegre el saldo del anticipo por amortizar, 
éste se obliga a pagar gastos financieros, conforme al procedimiento establecido en el 
Código Fiscal de la Federación. Los gastos financieros se calcularán sobre el saldo no 
amortizado y se computarán por días calendario, desde que se venció el plazo para 
amortizarlo y hasta la fecha en que se ponga a disposición de “El COLSAN”. 
 
DÉCIMA TERCERA: FORMA Y TÉRMINOS PARA COMPROBAR LA CORRECTA 
INVERSIÓN DEL ANTICIPO. 
 
Previo a la entrega del anticipo, “El CONTRATISTA” deberá presentar un programa para la 
aplicación de dicho anticipo. 
 
“El CONTRATISTA” se obliga a comprobar ante “El COLSAN”, cuantas veces lo estime 
necesario, la correcta inversión del anticipo por la compra de materiales de construcción y 
equipo de instalación permanente, de acuerdo al procedimiento siguiente: 
 

1. “El COLSAN” solicitará por escrito a “El CONTRATISTA” la comprobación de la 
correcta inversión del anticipo otorgado para la compra de materiales de 
construcción y equipo de instalación permanente. 

 
2. “El CONTRATISTA”, dentro de los 10 (Diez) días siguientes a la fecha de recepción 

del requerimiento, deberá entregar a “El COLSAN” una relación de los proveedores 
a los que fincó pedidos por la compra de materiales de construcción y equipos de 
instalación permanente. 

 
3. “El CONTRATISTA”, dentro de los 20 (Veinte) días siguientes a la recepción del 

requerimiento, deberá entregar a “El COLSAN” una relación de pedidos, anexando 
copia de los pedidos fincados a cada proveedor. La relación de pedidos deberá 
contener el número consecutivo de la operación, los materiales de construcción y 
equipo de instalación permanente que serán adquiridos, las especificaciones y 
normas solicitadas, cantidades de los materiales y equipos, precio unitario, 
importes parciales y total de cada pedido e importe del anticipo que otorgará, así 
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como el programa calendarizado semanal de la entrega de los materiales de 
construcción y del equipo. 

 
4. “El CONTRATISTA”, dentro de los 10 (Diez) días siguientes a la fecha de recepción 

de pedidos a que se refiere el numeral anterior, deberá entregar a “El COLSAN” la 
documentación contable y fiscal que demuestre que ha trasladado la totalidad del 
anticipo. 

 
En caso de incumplimiento “El CONTRATISTA” acepta y se obliga a reintegrar a “El 
COLSAN” el saldo no trasladado en un plazo de 10 (Diez) días naturales, contados a partir 
del vencimiento del plazo a que se refiere en numeral 4. 
 
DÉCIMA CUARTA: PLAZO, FORMA Y LUGAR DE PAGO. 
 
“El COLSAN” y “El CONTRATISTA” convienen que los trabajos objeto del presente 
contrato, se paguen por conceptos de trabajo terminado conforme a lo establecido en el 
programa de trabajo y el catálogo de conceptos, mediante la formulación de estimaciones 
a nombre de El Colegio de San Luis, A.C., que presentará “El CONTRATISTA” a la 
Supervisión de Obras con una periodicidad de 15 (Quince) días naturales, dentro de los 6 
(seis) días naturales siguientes a la fecha de corte para el pago de estimaciones, esto es 
los días quince y último de cada mes. Las estimaciones deberán estar acompañadas de la 
factura y la documentación soporte que acredite la procedencia de su pago, incluyendo 
números generadores, notas de bitácora, croquis, controles de calidad, pruebas de 
laboratorio, fotografías, análisis de cálculo e integración de los importes correspondientes 
a cada estimación y avances de obra. 
 
La Supervisión de Obras recibirá, revisará y, en su caso, autorizará las estimaciones dentro 
de un plazo no mayor a los tres días naturales siguientes a su presentación y las entregará 
a la Residencia de Obras para revisión y autorización de pago. 
 
El COLSAN cubrirá el importe de las estimaciones dentro de un plazo de veinte días 
naturales, contados a partir de la fecha de su autorización de pago. El pago se realizará a 
través de cheque o transferencia electrónica a la cuenta bancaria de “El CONTRATISTA”. 
 
“El COLSAN” retendrá la cantidad equivalente al cinco al millar sobre el importe de cada 
una de las estimaciones, por concepto del servicio de vigilancia, inspección y control que 
las leyes de la materia encomiendan a la Secretaría de la Función Pública, así como el dos 
al millar para la capacitación de los trabajadores de la industria de la construcción, de 
acuerdo a lo establecido en artículo 52 de la Ley de Obras Públicas del Estado de San Luis 
Potosí. 
 
“El CONTRATISTA” será el único responsable de que las facturas que se presenten 
cumplan con los requisitos fiscales vigentes. En el caso de que las facturas presenten 
errores o deficiencias, “El COLSAN”, dentro de los tres días hábiles siguientes al de su 
recepción, notificará por escrito a “El CONTRATISTA” los errores o deficiencias que deba 
corregir. El periodo que transcurra desde la notificación y hasta que “El CONTRATISTA” 
presente la nueva factura no se computará para efectos del plazo de pago de los veinte 
días naturales. 
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“El COLSAN” verificará en el portal del Sistema de Administración Tributaria (SAT) los 
comprobantes fiscales impresos (facturas) para constatar su autenticidad. 
 
El pago de las estimaciones no se considerará como aceptación plena de los trabajos, “El 
COLSAN” tendrá el derecho de reclamar por los trabajos faltantes o mal ejecutados y, en 
su caso, el pago en exceso que se haya efectuado. 
 
DÉCIMA QUINTA: PROCEDIMIENTO DE AJUSTE DE COSTOS. 
 
Cuando a partir del acto de presentación y apertura de proposiciones ocurran 
circunstancias de orden económico no previstas en el contrato que determinen un 
aumento o reducción de los costos directos de los trabajos aún no ejecutados, conforme al 
programa de ejecución de los trabajos que autorice “El COLSAN”, dichos costos, cuando 
procedan, podrán ser ajustados de acuerdo al procedimiento siguiente: 
 

1. “El CONTRATISTA” presentará a “El COLSAN” solicitud por escrito, acompañada de 
los estudios y documentación que la soporten. 

 
2. “El COLSAN” revisará cada uno de los precios unitarios de los insumos respecto de 

los trabajos pendientes por ejecutar, conforme al programa de ejecución que sea 
pactado en el contrato, a efecto de determinar el incremento o decremento en los 
precios unitarios de los insumos. 

 
3. “El COLSAN” emitirá por oficio la resolución que proceda. 
 
4. “El COLSAN” entregará la resolución a “El CONTRATISTA”. 
 

El procedimiento de ajuste de costos no podrá ser modificado durante la vigencia del 
contrato. 
 
Los precios unitarios originales del contrato permanecerán fijos hasta la terminación de los 
trabajos contratados. El ajuste aplicará únicamente a los costos directos, conservando 
constantes los porcentajes de los costos indirectos, el costo por financiamiento y el cargo 
de utilidad originales durante el ejercicio del contrato. El costo por financiamiento estará 
sujeto a ajuste de acuerdo a las variaciones de la tasa de interés que “El CONTRATISTA” 
haya considerado en su proposición. 
 
Podrán promover el ajuste de costos: 
 

1. “El CONTRATISTA”, cuando el ajuste sea a la alza, dentro de los sesenta días 
naturales siguientes a la publicación de los índices que determine el Banco de 
México aplicables al mes que corresponda. 

 
2. “El COLSAN”, cuando el ajuste sea a la baja, dentro de los sesenta días naturales, 

con base en la documentación comprobatoria que lo justifique. 
 

Una vez transcurrido el plazo de los sesenta días naturales siguientes a la publicación 
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de los índices, “El COLSAN” perderá la posibilidad de realizar el ajuste y el Contratista 
no podrá solicitarlo. 

 
“El COLSAN” deberá emitir la resolución dentro de los sesenta días naturales siguientes a 
la fecha en la que “El CONTRATISTA” presente la solicitud. En caso de que “El COLSAN” 
no emita la resolución en el plazo señalado, la solicitud se tendrá por aprobada. 
 
La documentación que deberá acompañar a la solicitud que presente “El CONTRATISTA” 
será la siguiente: 
 

I. Relación de los índices de precios al productor y comercio exterior/actualización de 
costos de obras públicas que determine el Banco de México o, en su caso, los 
índices calculados conjuntamente por “El COLSAN” y “El CONTRATISTA”. 

 
II. Presupuesto de los trabajos pendientes de ejecutar, de acuerdo al programa de 

ejecución convenido, determinado a partir del inicio del periodo en el cual se 
produzca el incremento en los costos y valorizado con los precios unitarios del 
contrato, así como con los precios unitarios ajustados. 

 
III. Programa de ejecución de los trabajos pendientes de ejecutar, acorde al programa 

de ejecución convenido, precisando las cantidades que se encuentran 
pendientes de ejecutar a partir del inicio del periodo en el cual se produzca el 
incremento en los costos. 

 
IV. Análisis de la determinación del factor de ajuste, y 
 
V. Matrices de cálculo de los análisis de precios unitarios de los trabajos no 

ejecutados, actualizados determinados conjuntamente por “El CONTRATISTA” y 
“El COLSAN”, en función de los trabajos a realizar en el periodo de ajuste. 

 
Cuando los estudios o documentación que presente “El CONTRATISTA” adjunta a su 
solicitud, sea deficiente o incompleta, “El COLSAN” solicitará por escrito a “El 
CONTRATISTA” que subsane el error o complemente la información en un plazo de diez 
días hábiles. Transcurrido dicho plazo, sin que “El CONTRATISTA” presente la 
documentación o información complementaria, o no la presente en forma correcta, la 
solicitud se considerará como no presentada. 
 
Los incrementos o decrementos de los costos directos de los insumos se calcularán con 
base en los índices de precios al productor y comercio exterior/actualización de costos de 
obras públicas que determine el Banco de México. Cuando los índices requeridos no se 
encuentren dentro de los publicados por el Banco de México, “El COLSAN” y “El 
CONTRATISTA” procederán a calcularlos conforme a los precios que investiguen, por 
mercadeo directo o en publicaciones especializadas nacionales o internacionales, 
considerando al menos tres fuentes distintas o utilizando los lineamientos y metodología 
que expida el Banco de México. 
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Una vez aplicado el procedimiento y determinado el incremento o decremento en los 
precios unitarios de los insumos, éstos se aplicarán a las estimaciones que se generen. 
 
El pago de los ajustes de costos directos y, en su caso, del costo por financiamiento, se 
efectuará en las estimaciones de ajuste de costos siguientes al mes en que se haya 
autorizado dicho ajuste, aplicando al importe de las estimaciones el incremento 
desglosado correspondiente a los factores que se autoricen para cada tipo de ajuste, 
debiéndose aplicar los últimos que se tengan autorizados. 
 
DÉCIMA SEXTA: GASTOS FINANCIEROS. 
 
“El COLSAN” pagará a solicitud de “El CONTRATISTA” gastos financieros en caso de 
incumplimiento en el plazo del pago de estimaciones, conforme a una tasa igual a la 
establecida por la Ley de Ingresos de la Federación. Los gastos financieros se calcularán 
sobre las cantidades no pagadas y se computarán por días calendario desde el plazo 
vencido y hasta la fecha en que se pongan efectivamente a disposición de “El 
CONTRATISTA”. 
 
DÉCIMA SÉPTIMA: GARANTÍAS. 
 
Para garantizar el anticipo, “El CONTRATISTA” presentó la póliza de fianza número 
__________, de fecha __________, por la cantidad de $__________ (__________ pesos 
00/100 M.N.), que garantiza la totalidad del anticipo concedido, el cual incluye el Impuesto 
al Valor Agregado, expedida por la afianzadora __________, a favor de “El COLSAN”. 
 
La fianza para garantizar el anticipo se cancelará cuando se haya amortizado totalmente el 
anticipo otorgado. 
 
Para garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas del 
presente contrato, “El CONTRATISTA” presentó la póliza de fianza número __________, 
de fecha __________, por la cantidad de $__________ (__________ pesos 00/100 M.N.), 
importe equivalente al 10% (diez por ciento) del total de los trabajos contratados, el cual 
incluye el Impuesto al Valor Agregado y es expedida por la afianzadora __________, a 
favor de “El COLSAN”. 
 
La fianza para garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones 
derivadas del contrato se cancelará cuando se haya constituido y entregado la garantía de 
defectos y vicios ocultos. 
 
Concluidos los trabajos, “El CONTRATISTA” se obliga a responder por los defectos, vicios 
ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido. Los trabajos se 
garantizarán durante un plazo de doce meses. 
 
“El CONTRATISTA” se obliga a entregar a “El COLSAN” la garantía para responder por los 
defectos, vicios ocultos y cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, 
previamente a la fecha de recepción de los trabajos. 
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“El CONTRATISTA” podrá, a su elección, constituir la garantía mediante alguna de las 
formas siguientes: 

 
1. Fianza, por el equivalente al diez por ciento del monto total ejercido de los 

trabajos. 
2. Carta de crédito irrevocable, por el equivalente al cinco por ciento del 

monto total ejercido de los trabajos. 
3. Aportar recursos líquidos en fideicomiso, por una cantidad equivalente al 

cinco por ciento del monto total ejercido de los trabajos. 
 
La garantía para responder por los defectos, vicios ocultos y cualquier otra responsabilidad 
se cancelará una vez transcurridos doce meses, contados a partir de la fecha del acta de 
recepción física de los trabajos, siempre que durante ese periodo no haya surgido una 
responsabilidad a cargo de “El CONTRATISTA”. 
 
Las pólizas de fianza que presente “El CONTRATISTA” deberán contener las declaraciones 
expresas siguientes: 
 

Que la fianza se otorga atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en el 
contrato. 
a) Que para cancelar la fianza será requisito contar con el acta administrativa de 

extinción de derechos y obligaciones, o bien, el finiquito y, en caso de existir saldos 
a cargo de “El CONTRATISTA”, la liquidación correspondiente. 

b) En el caso de que la garantía de defectos y vicios ocultos se haya constituido 
mediante fianza, “El CONTRATISTA” deberá presentar a la afianzadora el acta de 
recepción física de los trabajos una vez transcurridos doce meses, contados a 
partir de la fecha de recepción física de los trabajos. Además deberá presentar a la 
afianzadora una manifestación expresa y por escrito de El COLSAN en la que 
señale su conformidad para cancelar dicha fianza. 

c) Que la fianza permanecerá vigente durante el cumplimiento de la obligación que 
garantice y continuará vigente en caso de que se otorgue prórroga al cumplimiento 
del contrato, así como durante la substanciación de todos los recursos legales o de 
los juicios que se interpongan y hasta que se dicte resolución definitiva que quede 
firme. 

d) Que la afianzadora acepta expresamente someterse a los procedimientos de 
ejecución previstos en los artículos 93, 95, 95 Bis, 118 y 118 Bis de la Ley Federal 
de Instituciones de Fianzas vigente y en consecuencia, renuncia expresamente a 
los beneficios de orden y excusión.  

 
DÉCIMA OCTAVA: RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS. 
 
“El CONTRATISTA” comunicará por escrito a “El COLSAN” la conclusión de los trabajos que 
le fueron encomendados, anexando la documentación que lo soporte e incluirá una 
relación de las estimaciones presentadas. “El COLSAN” dentro de los 10 (Diez) días 
naturales posteriores a la notificación, verificará que los trabajos se encuentren 
debidamente concluidos. 
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Si durante la verificación de los trabajos “El COLSAN” encuentra deficiencias en la 
terminación de los mismos, lo comunicará por escrito a “El CONTRATISTA” para que en un 
plazo no mayor a 10 (Diez) días naturales realice las reparaciones y subsane dichas 
deficiencias, al término de dicho plazo “El COLSAN” verificará las reparaciones realizadas. 
 
Una vez constatada la terminación de los trabajos, “El COLSAN” en un término no mayor 
de 15 (quince) días naturales, iniciará el procedimiento de recepción física de los mismos 
mediante el levantamiento del acta correspondiente. 
 
Recibidos físicamente los trabajos “El COLSAN” y “El CONTRATISTA” procederán a 
elaborar el finiquito de los trabajos en un plazo no mayor a 30 (Treinta) días naturales, el 
finiquito deberá contener lo establecido en el artículo 170 del Reglamento de la Ley de 
Obras Pública y Servicios Relacionados con las Mismas. 
 
Al finiquito se le anexará el acta de recepción física de los trabajos. 
 
De existir desacuerdo entre las partes respecto al finiquito, o bien, “El CONTRATISTA” no 
acuda con “El COLSAN” para su elaboración dentro de los 30 (Treinta) días posteriores a la 
recepción física de los trabajos, “El COLSAN” procederá a su elaboración y comunicará a 
“El CONTRATISTA” el resultado dentro de un plazo no mayor a 10 (Diez) días naturales, 
contados a partir de su emisión. Una vez notificado el resultado del finiquito “El 
CONTRATISTA” contará con un plazo de 15 (Quince) días naturales para alegar lo que a 
su derecho corresponda, si transcurrido este plazo no realiza ninguna gestión, se dará por 
aceptado. 
 
Determinado el saldo total, si éste resulta a favor de “El CONTRATISTA”, “El COLSAN” 
pondrá a disposición de “El CONTRATISTA” el pago correspondiente en un plazo no mayor 
a veinte días naturales. Si el saldo es a favor de “El COLSAN” se deducirá el importe del 
mismo de las cantidades pendientes por cubrir por concepto de trabajos ejecutados y si 
ello no fuera suficiente, le solicitará a “El CONTRATISTA” el reintegro de los importes 
resultantes y procederá a elaborar el acta administrativa que de por extinguidos los 
derechos y obligaciones asumidos por ambas partes en el contrato. 
 
DÉCIMA NOVENA: RELACIONES LABORALES. 
 
Para el cumplimiento del presente contrato, “El CONTRATISTA” se obliga a emplear 
personal técnico especializado para la ejecución de los trabajos. 
 
“El CONTRATISTA”, como empresario y patrón del personal que ocupa con motivo de los 
trabajos materia de este contrato, asume total y expresamente las obligaciones derivadas 
de las relaciones laborales con sus trabajadores, como son el pago de salarios, el pago de 
las cuotas obrero patronales al Instituto Mexicano del Seguro Social, la retención y entero 
del Impuesto Sobre la Renta, así como el otorgamiento de las prestaciones a que tengan 
derecho los trabajadores a su servicio. En consecuencia, “El CONTRATISTA” se obliga a 
eximir y liberar a “El COLSAN” de toda responsabilidad y por lo mismo, “El CONTRATISTA” 
responderá de todas las demandas o reclamaciones que sus trabajadores promuevan en 
su contra o en contra de “El COLSAN” en relación con los servicios materia de este 
contrato. 
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“El COLSAN” en ningún momento y bajo ninguna circunstancia, será considerado como 
patrón substituto o solidario, ni intermediario de “El CONTRATISTA”, por lo que “El 
COLSAN” no tendrá ninguna responsabilidad u obligación laboral. 
 
En el supuesto caso de que se llegasen a presentar demandas o reclamaciones laborales, 
de seguridad social, fiscales o de cualquier otra naturaleza jurídica en contra de “El 
COLSAN”, “El CONTRATISTA” se obliga a liberarlo de toda responsabilidad jurídica y a 
cubrirle cualquier gasto, honorario o erogación que hubiese hecho “El COLSAN” con 
motivo de dar contestación y trámite a dichas demandas o reclamaciones. Además, “El 
COLSAN” podrá ejecutar al 100 % la fianza de cumplimiento del contrato y rescindir 
administrativamente el contrato. 
 
VIGÉSIMA: RESPONSABILIDADES DE “El CONTRATISTA”. 
 
“El CONTRATISTA” se obliga como único responsable de la ejecución de los trabajos 
objeto de este contrato, a sujetarse a todos los reglamentos y ordenamientos en materia 
de construcción, seguridad, uso de la vía pública, protección ecológica y de medio 
ambiente que rijan en el ámbito federal, estatal o municipal. Cualquier responsabilidad en 
que incurra por los daños y perjuicios que resultaren por su inobservancia serán por 
cuenta y cargo de “El CONTRATISTA”. 
 
“El CONTRATISTA”, para la ejecución de los trabajos deberá utilizar materiales y equipo 
de instalación permanente que cumplan con las normas de calidad establecidas en el 
proyecto ejecutivo y el catálogo de conceptos. 
 
“El CONTRATISTA” deberá ejecutar los trabajos a entera satisfacción de “El COLSAN” y 
deberá responder por los defectos y vicios ocultos que pudieran surgir, así como por los 
daños y perjuicios, que por inobservancia o negligencia en el cumplimiento de sus 
obligaciones, se llegaren a causar a “El COLSAN” o a terceros. 
 
En caso de que “El CONTRATISTA” incumpla cualquiera de sus obligaciones, “El COLSAN” 
hará efectiva al 100% (Cien por ciento) la garantía para el cumplimiento del contrato. 
 
“El CONTRATISTA” será el único responsable de la ejecución de los trabajos y se obliga 
expresamente a no ceder en forma total o parcial en favor de terceras personas, físicas o 
morales, sus derechos y obligaciones derivados de este contrato, con excepción de los 
derechos de cobro, en cuyo caso deberá contar con el consentimiento previo, expreso y 
por escrito de “El COLSAN”. 
 
VIGÉSIMA PRIMERA: SUSPENSIÓN DE LOS TRABAJOS. 
 
 “El COLSAN” podrá suspender temporalmente, en todo o en parte, los trabajos 
contratados por cualquier causa justificada, sin que ello implique su terminación definitiva. 
“El COLSAN” determinará la temporalidad de la suspensión, la que no será indefinida. 
 
Cuando ocurra la suspensión, la Residencia de Obras lo notificará por escrito a “El 
CONTRATISTA” señalando las causas que la motivan, la fecha de su inicio y de la probable 
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reanudación de los trabajos, así como las acciones que debe considerar en lo relativo a su 
personal, maquinaria y equipo de construcción. 
 
La fecha de terminación de los trabajos se prorrogará en igual proporción al periodo que 
comprenda la suspensión, sin modificar el plazo de ejecución convenido. Lo anterior se 
formalizará mediante acta circunstanciada. 
 
El suministro deficiente del proveedor de materiales y equipos de instalación permanente 
no será motivo de suspensión de los trabajos cuando dicho suministro sea responsabilidad 
del contratista. 
 
“El CONTRATISTA” podrá solicitar, a partir de la determinación de la suspensión de los 
trabajos, el pago de los gastos no recuperables. “El CONTRATISTA” deberá presentar la 
solicitud en las fechas de corte para el pago de estimaciones estipuladas en el presente 
contrato. 
 
Cuando la suspensión de los trabajos derive de un caso fortuito o fuerza mayor no existirá 
responsabilidad alguna para las partes. En su caso, “El COLSAN” y “El CONTRATISTA” 
suscribirán un convenio donde se reconozca el plazo de la suspensión y las fechas de 
reinicio y terminación de los trabajos, sin modificar el plazo de ejecución establecido en el 
contrato. 
 
En el caso de que no sea posible determinar la temporalidad de la suspensión de los 
trabajos, “El COLSAN” podrá dar por terminado anticipadamente el presente contrato. 
 
El presente contrato podrá continuar produciendo todos sus efectos legales, una vez que 
haya desaparecido la causa que motivó la suspensión de los trabajos. 
 
VIGÉSIMA SEGUNDA: TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO. 
 
“El COLSAN” podrá dar por terminado anticipadamente este contrato por razones de 
interés general, por caso fortuito o fuerza mayor o cuando existan causas justificadas que 
le impidan la continuación de los trabajos, y se demuestre que de continuar con las 
obligaciones pactadas se ocasionaría un daño o perjuicio grave a “El COLSAN”; se 
determine la nulidad total o parcial de actos que dieron origen al contrato con motivo de 
una resolución de una inconformidad o intervención de oficio emitida por la secretaria de 
la función pública, o por resolución de autoridad competente, o bien, no sea posible 
determinar la temporalidad de la suspensión de los trabajos. 
 
Cuando “El COLSAN” determine dar por terminado anticipadamente este contrato lo 
notificará por escrito a “El CONTRATISTA” y le reembolsará los trabajos ejecutados, así 
como los gastos no recuperables en que haya incurrido, siempre y cuando éstos sean 
razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con los 
trabajos objeto del presente contrato. 
 
Una vez que “El COLSAN” notifique a “El CONTRATISTA” la terminación anticipada del 
contrato, éste tomará inmediata posesión de los trabajos ejecutados para hacerse cargo 
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del inmueble y de las instalaciones respectivas y procederá a levantar acta circunstanciada 
ante fedatario público, del estado en que se encuentre la obra. 
 
“El CONTRATISTA” devolverá a “El COLSAN” en un plazo de diez días naturales, contados 
a partir de la fecha de notificación, toda la documentación que le hubiere entregado para 
la realización de los trabajos. 
 
Cuando se dé por terminado anticipadamente este contrato, “El COLSAN” procederá a 
elaborar el finiquito de los trabajos. 
 
VIGÉSIMA TERCERA: RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO. 
 
“El COLSAN” podrá rescindir administrativamente el presente contrato en caso de que “El 
CONTRATISTA” incumpla cualquiera de las obligaciones derivadas del presente contrato. 
 
Son causales de rescisión administrativa del contrato cuando “El CONTRATISTA”: 
 

1. No inicie los trabajos objeto del contrato dentro de los quince días siguientes a la 
fecha convenida sin causa justificada. 

2. Interrumpa injustificadamente la ejecución de los trabajos o se niegue a reparar o 
reponer alguna parte de ellos que se haya detectado como defectuosa por “El 
COLSAN”. 

3. No ejecute los trabajos de conformidad con lo estipulado en el contrato o sin 
motivo justificado no acate las órdenes dadas por el Residente de Obras. 

4. No dé cumplimiento al programa de ejecución de los trabajos convenidos por falta 
de materiales, trabajadores o equipo de construcción y, a juicio de “El COLSAN”, el 
atraso pueda dificultar la terminación satisfactoria de los trabajos en el plazo 
convenido. No implicará retraso en el programa de ejecución de los trabajos 
convenido y, por tanto, no se considerará como incumplimiento del contrato y 
causal de rescisión, cuando el atraso tenga lugar por la falta de pago de 
estimaciones o la falta de información referente a planos, especificaciones o 
normas de calidad, de entrega física de las áreas de trabajo y de entrega oportuna 
de licencias y permisos que deba proporcionar “El COLSAN”, así como cuando éste 
haya ordenado la suspensión de los trabajos. 

5. Si es declarado en concurso mercantil, quiebra o suspensión de pagos. 
6. Si no cubre oportunamente a sus trabajadores los salarios y demás prestaciones, 

así como las cuotas obrero patronales al Instituto Mexicano del Seguro Social. 
7. Si subcontrata parte de los trabajos objeto del contrato. 
8. Si cede los derechos de cobro derivados del contrato sin contar con la autorización 

por escrito de “El COLSAN”. 
9. Si no proporciona a “El COLSAN” y a las dependencias que tengan facultad de 

intervenir, las facilidades y datos necesarios para la inspección, vigilancia y 
supervisión de los materiales y trabajos. 

10. Si cambia su nacionalidad por otra. 
11. Si siendo extranjero, invoca la protección de su gobierno en relación con el 

presente contrato. 
12. Si no presenta a “El COLSAN” las pólizas de fianza para garantizar el anticipo y del 

cumplimiento del contrato, o bien si estas no reúnen los requisitos convenidos.  
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“El COLSAN” notificará por escrito a “El CONTRATISTA” su determinación de dar por 
rescindido el contrato y del inicio del procedimiento de rescisión, señalándole las 
obligaciones que considere han sido incumplidas y que motivaron tal determinación.  
 
Una vez que “El COLSAN” notifique a “El CONTRATISTA” la terminación el inicio del 
procedimiento de rescisión procederá a suspender los trabajos, tomará inmediata posesión 
del inmueble y de las instalaciones respectivas, precautoriamente se abstendrá de cubrir 
los importes resultantes de trabajos ejecutados aún no liquidados y procederá a levantar 
acta circunstanciada ante fedatario público, del estado en que se encuentre la obra. 
 
“El CONTRATISTA” devolverá a “El COLSAN” en un plazo de diez días naturales, contados 
a partir de la fecha de notificación, toda la documentación que le hubiere entregado para 
la realización de los trabajos. En el supuesto de que “El CONTRATISTA” no devuelva la 
documentación en el plazo señalado, “El COLSAN” procederá a realizar las acciones legales 
conducentes. 
 
Cuando se dé por rescindido el contrato terminado, “El COLSAN” procederá a elaborar el 
finiquito de los trabajos. 
 
El procedimiento de rescisión se llevará a cabo conforme a lo siguiente: 
 

1. Se iniciará a partir de que “El COLSAN” notifique a “El CONTRATISTA” el 
incumplimiento en que haya incurrido. 

 
2. “El CONTRATISTA” en un término de quince días hábiles deberá exponer lo que a 

su derecho convenga y aportar, en su caso, las pruebas que estime pertinentes. 
 

3. Transcurrido el término señalado en el numeral anterior, “El COLSAN” contará con 
un plazo de quince días hábiles para resolver, quien tomará en consideración los 
argumentos y pruebas que hubiere hecho valer “El CONTRATISTA”. 

 
Cuando “El COLSAN” rescinda administrativamente el contrato por causas imputables al 
mismo, pagará a “El CONTRATISTA” los trabajos ejecutados, así como los gastos no 
recuperables, siempre que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se 
relacionen directamente con el presente contrato. 
 
VIGÉSIMA CUARTA: MODIFICACIONES AL CONTRATO. 
 
“El COLSAN” podrá dentro de su presupuesto autorizado, bajo su responsabilidad y por 
razones fundadas y explícitas, modificar el presente contrato mediante la formalización de 
convenios modificatorios, siempre y cuando éstos, considerados conjunta o 
separadamente, no rebasen el 25% (veinticinco por ciento) del monto total del contrato o 
del plazo pactados originalmente, ni impliquen variaciones sustanciales al proyecto 
ejecutivo original. 
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Cuando durante la ejecución de los trabajos se requiera la realización de cantidades o 
conceptos de trabajo adicionales a los previstos originalmente, “El COLSAN” podrá 
autorizarlos previamente a la celebración del convenio modificatorio. 
 
Cuando se trate de cantidades adicionales de trabajo, éstas se pagarán al mismo precio de 
los precios unitarios pactados originalmente. Tratándose de conceptos adicionales no 
previstos en el catálogo de conceptos del contrato, sus precios unitarios serán acordados 
previamente a su ejecución entre “El COLSAN” y “El CONTRATISTA”. 
 
Las modificaciones a este contrato podrán realizarse lo mismo en aumento que en 
reducción tanto de plazo como de monto. Si se modifica el plazo, los periodos se 
expresarán en días naturales, y la determinación del porcentaje de variación se hará con 
respecto del plazo pactado en la cláusula tercera de este contrato; en tanto que si es 
sobre el monto, la comparación será con base en el monto convenido en la cláusula 
segunda de este contrato. 
 
Las modificaciones al plazo de ejecución de los trabajos, serán independientes a las 
modificaciones al monto, debiendo considerarse en forma separada, aún cuando para 
fines de su formalización puedan integrarse en un solo convenio. 
 
Cuando se realicen conceptos de trabajo al amparo de convenios en monto o en plazo, 
dichos conceptos se deberán considerar y administrar independientemente a los 
originalmente pactados en este contrato, debiéndose formular estimaciones específicas. 
 
VIGÉSIMA QUINTA: DERECHOS APLICABLES. 
 
Las partes se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecución de los trabajos objeto del 
presente contrato, a todas y cada una de las cláusulas y anexos que lo integran, así como 
a los términos, lineamientos y procedimientos que establecen la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas, el Reglamento de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas, así como las relativas y aplicables. 
 
VIGÉSIMA SEXTA: SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL. 
 
“El CONTRATISTA” se obliga a contratar, dentro de los 5 (Cinco) días naturales posteriores 
a la firma de este contrato, un seguro de responsabilidad civil que cubra los daños que 
causen sus empleados, operarios, visitantes o cualquier otra persona, a “El COLSAN” y/o a 
terceros en sus bienes o en su persona, que se provoquen por actos y/o hechos 
intencionales y/o imprudenciales, voluntarios y/o involuntarios, directa o indirectamente 
causados por la ejecución de los trabajos objeto de este contrato, incluyendo la 
indemnización a los ocupantes permanentes u ocasionales en sus bienes y pertenencias, y 
a la restitución del daño hasta su total satisfacción. 
 
La vigencia del seguro de responsabilidad civil será a partir de la fecha de inicio de los 
trabajos y hasta la fecha en que “El COLSAN” los reciba a su entera satisfacción. 
 
La cobertura del seguro deberá cubrir los riesgos con un límite de responsabilidad por la 
cantidad de $2’000,000.00 (Dos millones de pesos M.N.), por cada evento o siniestro. 
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La póliza deberá ser expedida por una compañía aseguradora legalmente constituida 
según lo establecen las Leyes Mexicanas y facultada por las autoridades nacionales. 
 
El incumplimiento de esta obligación por parte de “El CONTRATISTA” será motivo para 
rescindir el presente contrato. 
 
VIGÉSIMA SÉPTIMA: IMPUESTOS. 
 
“El COLSAN” y “El CONTRATISTA” se obligan al cumplimiento de sus obligaciones fiscales, 
en los términos de la normatividad de la materia. 
 
“El COLSAN” podrá solicitar en cualquier momento a “El CONTRATISTA” que acredite estar 
al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales. La solicitud que presente “El 
COLSAN” a “El CONTRATISTA” será por escrito. 
 
En el supuesto previsto en el párrafo anterior, “El CONTRATISTA” se obliga a proporcionar 
a “El COLSAN”, dentro de los tres días hábiles posteriores al requerimiento, el acuse de 
recepción que realice ante el Sistema de Administración Tributaria. El incumplimiento de 
esta obligación será causa de rescisión del contrato. 
 
VIGÉSIMA OCTAVA: NO EXISTENCIA DE ERROR, DOLO, VIOLENCIA, LESIÓN O 
MALA FE. 
 
“El COLSAN” y “El CONTRATISTA” manifiestan que en el presente contrato no existe error, 
dolo, violencia, lesión o mala fe, por lo que están plenamente conscientes de su contenido 
y alcances, aceptándolo y obligándose expresamente en los términos del mismo. 
 
VIGÉSIMA NOVENA: CONFIDENCIALIDAD. 
 
“El CONTRATISTA” se obliga a no revelar a terceros información o documentación 
clasificada como reservada, en los términos de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública Gubernamental, que conozca o reciba con motivo de la celebración 
del presente contrato. El incumplimiento a ésta cláusula traerá como consecuencia la 
rescisión del mismo, independientemente de que “El COLSAN” promueva las acciones 
legales que correspondan. 
 
TRIGÉSIMA: ANEXOS. 
 
Forman parte integrante del presente contrato los anexos siguientes: 
 

1. Proyecto ejecutivo. 
2. Planos. 
3. Catálogo de conceptos. 
4. Especificaciones. 
5. Normas de calidad. 
6. Programas de ejecución de los trabajos, de suministro y utilización de materiales, 

mano de obra, maquinaria y equipó de construcción. 
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7. Presupuesto por partida de trabajo y monto total de la proposición. 
8. Convocatoria de la Licitación Pública Nacional de Obra Pública 2011 número ____. 
9. Acreditación de la personalidad jurídica de “El CONTRATISTA”. 
10. Carta compromiso de la proposición económica. 
11. Programa para la aplicación del anticipo. 
12. Declaración bajo protesta de decir verdad de no encontrarse en alguno de los 

supuestos establecidos por los artículos 51 y 78 de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas. 

13. Fianza de cumplimiento del contrato. 
14. Fianza para garantizar el anticipo. 
15. Póliza de seguro de responsabilidad civil. 
16. Proposiciones técnica y económica de “El CONTRATISTA”. 

 
TRIGÉSIMA PRIMERA: JURISDICCIÓN. 
 
Para la interpretación, controversia, ejecución y cumplimiento del presente contrato, “EL 
COLSAN” y “El CONTRATISTA” acuerdan someterse a la jurisdicción y competencia de los 
Tribunales competentes de la ciudad de San Luis Potosí. Por lo tanto, “El CONTRATISTA” 
renuncia al fuero que pudiera corresponderle por razón de su domicilio presente o futuro, 
nacionalidad o por cualquier otra causa. 
 
El presente contrato y sus anexos se firma por triplicado en la Ciudad de San Luis Potosí, 
S.L.P., el ____ de _______ de 2011. 
 

POR “El COLEGIO” POR “El CONTRATISTA” 
 
 
 
 

___________________________________ 

Dra. María Isabel Monroy Castillo. 
Presidenta. 

 
 
 
 

__________________________________ 

C._______ 
(Personalidad jurídica) 

(Nombre de la empresa) 
 
 
 
____________________________________ 

Dra. María de la Luz Carregha Lamadrid 
Secretaria General. 

 
 
 
 

____________________________________ 

Dr. Sergio Alejandro Cañedo Gamboa. 
Secretario Académico y Responsable Técnico del 

Proyecto. 

 



 59

 
____________________________________ 

C.P. Joel David Silva Duarte. 
Director de Presupuesto y Finanzas y 

Responsable Administrativo del Proyecto. 
 
 
 
 

____________________________________ 

L.A. Luz Irene González Martínez 
Jefe del Departamento de Recursos Materiales y 

Servicios 
 
Las firmas que anteceden corresponden al contrato número __________ que se firma el ____ de _____________ de 2011. 

 


